



#### 4º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/2020

#### COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA – COMVIDA

PERÍODO: 05/11 A 03/01/2021

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório refere-se ao período de 05/11/2020 a 03/01/2021 e tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração n.º 002/2020, (documento n.º 00028377341) celebrado entre a Comunidade Cidadania e Vida - e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora **Jessevanda Galvino de Almeida**, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n.º 014/2020 (documento n.º 00028379271), de 04/05/2020.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria n.º 015/2020 (documento n.º 00028379275) de 04/05/2020, composta pelos seguintes: membros Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Maria das Graças Silva Santos - matrícula n.º 92.028.503, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora **Angela Cristina dos Santos**, matrícula n.º 92.028.601, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

### 2. INFORMAÇÕES DA PARCEIRA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Instrumento da Parceria: | Termo de Colaboração n.º 002/2020   |
| Objeto da Parceria:      | Execução do "Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus" no Territórios de Identidade Piemonte Norte de Itapicuru e Sertão de São Francisco. |
| Vigência:                | 04/05/2020 a 03/01/2021   |

| Valor Total da Parceria: R\$ 936.000,00 |                  |                |                   |                |
|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Nº da Parcela                           | Repasso Previsto |                | Repasso Realizado |                |
|   | Data             | Valor          | Data              | Valor          |
| 1ª                                      | maio/2020        | R\$ 648.000,00 | 11/05/2020        | R\$ 648.000,00 |
| 2ª                                      | julho/2020       | R\$ 72.000,00  | 17/07/2020        | R\$ 72.000,00  |
| 3ª                                      | agosto/2020      | R\$ 129.600,00 | 14/09/2020        | R\$ 129.600,00 |
| 4ª                                      | setembro/2020    | R\$ 86.400,00  | 16/11/2020        | R\$ 86.400,00  |
| TOTAL                                   |                  | R\$ 936.000,00 |                   | R\$ 936.000,00 |

**NOTA A:** Os repasses dos recursos das parcelas pactuadas no Termo de Colaboração acima descritas foram realizados através da NOB n.º 21101.0005.20.0000341-7 no valor de R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais) documento 0002838022 e NOB n.º 21101.0005.20.0000540-1 no valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) conforme documento 00028380228.

**NOTA B:** A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à terceira parcela, do Termo de Colaboração n.º 002/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por meio da Nota de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0000658-0 no valor de R\$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais) emitidas em 14/09/2020 (documento 00028380222).

**NOTA C:** A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à quarta parcela, do Termo de Colaboração n.º 002/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por meio da Nota de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0000847-8 no valor de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) emitidas em 14/09/2020 (documento 00028380220).

| Alterações da Parceria                   |   |                         |   |
|--|---|-------------------------|---|
| Instrumento                              | Objeto  | Vigência                | Valor Total                               |
| 1º Termo Aditivo (documento 00028387480) | Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Colaboração n.º 002/2020, por 02 (dois) meses, com efeito inicial a partir de 04/08/2020 até 03/10/2020, consoantes ao Plano de Trabalho adicional. | 04/05/2020 a 03/10/2020 | Não acarretará acréscimo do valor global. |

|   |   |                          |   |   |
|---|---|--------------------------|---|---|
| Apostila n.º 025/2020 (documento 00028387178) | Ajustes no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 002/2020 referente ao quantitativo de meta mensal de 400.000 para 200.000, em conformidade com o quadro de distribuição por lote e valores de referência do Item 7.1 do Termo de Referência (documento <a href="#">00018036888</a> ). | 04/05/2020<br>03/10/2020 | a | Não acarretará acréscimo do valor global  |
| 2º Termo Aditivo (documento 00028387480)      | Fica acrescido 30% (trinta por cento) ao valor do Termo de Colaboração nº 002/2020, firmado entre as partes, em 04/05/2020, que passa a vigorar com as alterações fixadas ao Anexo Único do presente, a fim de concluir a execução do objeto do Termo de Colaboração.                         | 04/05/2020<br>03/10/2020 | a | Pela execução do objeto, a SETRE repassará à OSC, no prazo e condições constantes deste instrumento a importância estimada em R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) referente ao acréscimo no valor do Termo de Colaboração, Anexo Único, Parágrafo Único. O valor global do Termo de Colaboração passa a ser de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais). |
| 3º Termo Aditivo (documento 00028387480)      | Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 002/2020, por 03 (três) meses, com efeito inicial a partir de 04/10/2020 até 03/01/2021, consoantes ao Plano de Trabalho adicional.  | 04/05/2020<br>03/01/2021 | a | Não acarretará acréscimo do valor global.   |

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Comunidade Cidadania e Vida - COMVIDA

CNPJ: 07.552.266/0001-96

Representante: Valnei Roberto de Souza Silva

Telefone de Contato: (71) 99950-4460

E-mail: valnei@comvida-ba.org.br

### 4. PERFIL DO PROJETO

O Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus é vinculado ao Plano Plurianual 2020 a 2023, por meio do Programa 314 - Segurança Pública e Defesa Social, Compromisso 8 (Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil com ações de prevenção, preparação, respostas e recuperação, assim como, atender a situações emergenciais no território baiano para garantir a integridade física do cidadão) e Meta 1 (Assistir municípios em situação de emergência ou calamidade pública).

A parceria ajustada entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e a Comunidade Cidadania e Vida - COMVIDA tem por objeto desenvolver o Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus. No que corresponde ao objetivo, a parceria visa atuar no Territórios de Identidade Piemonte Norte de Itapicuru e Sertão de São Francisco, buscando a economicidade foi necessário realizarmos a inclusão de beneficiárias de outras localidades para agilização no processo de produção, otimizando assim os pontos de distribuição dos produtos, apoiando a geração de renda de costureiras(os) através da atuação destas(es) na produção de máscaras de tecido reutilizáveis para distribuição gratuita a população baiana e assim colaborar na prevenção do Coronavírus.

Em relação a responsabilidade das ações no âmbito do Projeto, a COMVIDA realizará a captação das costureiras(os); a aquisição de insumos; o pagamento da bolsa-produção e o acompanhamento da produção, sendo que a destinação final das máscaras produzidas será de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia, através da SETRE.

### 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas: reuniões de monitoramento e pesquisa de satisfação.

#### 5.1 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

As reuniões de monitoramento ocorrem no formato remoto, através da Plataforma Jitsi Meet ( <https://meet.jit.si/>) e os acontecimentos são registrados por meio de Atas consubstanciadas (documento 00028400222 ). Essas reuniões virtuais, entre a Gestora da Parceria e representantes das OSC'S celebrantes, tem ocorrido a cada quinze dias e visa monitorar o objeto da Parceria, bem como tratar sobre a evolução das metas e discutir possibilidades de soluções nas dificuldades encontradas na execução do Projeto. Entretanto, em virtude das demandas para finalização da execução do Projeto em tela, no período em análise, o intervalo entre as reuniões foi maior que o planejado.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo as duas reuniões virtuais realizadas, no período:

#### QUADRO 1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO

| N.º | Evento  | Data e hora  | Sala Virtual  | Pauta   | Participantes  |
|-----|---|--------------|---|---|--|
| 11ª | Reunião de Monitoramento: Projeto Trabalhando em Rede | 11/11 às 10h | <a href="https://meet.jit.si/angelasantos">https://meet.jit.si/angelasantos</a> | Entrega de documentação de prestação de contas; | Gestora da Parceria e equipe; Membros da CM&A; Representantes das OSC'S celebrantes. |

|     |   |              |   |  |  |
|-----|---|--------------|---|--|--|
| 12ª | Reunião de Monitoramento: Projeto Trabalhando em Rede | 25/11 às 15h | <a href="https://meet.jit.si/angelasantos">https://meet.jit.si/angelasantos</a> | Evento de lançamento das máscaras infantis; Produção e distribuição das máscaras.  | Gestora da Parceria e equipe; Membros da CM&A; Representantes das OSC'S celebrantes. |
| 13ª | Reunião de Monitoramento: Projeto Trabalhando em Rede | 18/12 às 15h | <a href="https://meet.jit.si/angelasantos">https://meet.jit.si/angelasantos</a> | Suspensão de entrega das máscaras, para início de janeiro de 2021; OSC Casa da Cidadania: Atraso na Prestação de Contas e solicitação de Aditivo de prazo, em decorrência de contaminação pela COVID-19 de toda equipe técnica e do representante legal. | Gestora da Parceria e equipe; Representantes das OSC'S celebrantes.                  |

Frisa-se que o planejamento, pactuado com todos os envolvidos na parceria, da periodicidade de reuniões a cada 15 dias, tem objetivo de monitorar as ações e atividades executadas pelas OSC's. Informa-se, também, que para ampliar a comunicação entre as partes envolvidas na execução do Projeto, foi criado ainda grupo (no aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp) e através deste são realizados envios dos convites virtuais das reuniões, trocas de informações, divulgação das atividades, entre outros acontecimentos e assuntos relacionados a execução do Projeto. O grupo virtual criado, intitulado "Trabalhando em Rede", é composto por membros da SETRE e das OSC's Celebrantes, bem como por membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

## 5.2 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A pesquisa de satisfação, uma das ferramentas de Monitoramento e Avaliação programadas no Plano de Monitoramento (documento 00019931997), foi empregue com a finalidade de mensurar, de modo geral, os impactos do Projeto junto ao público-alvo. Para tanto, conforme recomendação do referido Plano, buscou-se, na realização da pesquisa, alcançar 30% da população total do Termo de Colaboração n.º 002/2020. Assim, em julho de 2020, considerando que esse total era de 120 (cento e vinte) costureiras(os), foi aplicado questionário 36 (trinta e seis) participantes. Entretanto, no decorrer da execução do Projeto, ajustes foram pactuados e dentre eles o total de beneficiárias(os) que passou de 120 (cento e vinte) para 156 (cento e cinquenta e seis) pessoas, o que, por consequência, levou a realização da pesquisa em mais pessoas do público-alvo, para cumprimento do percentual estipulado no Plano de Monitoramento. Logo, no período de 17 a 31 de dezembro de 2020, a pesquisa de satisfação foi novamente realizada.

Para aplicação da pesquisa complementar, utilizou-se formulário específico (criado no aplicativo Google Forms) Como resultado, obtivemos um retorno de 16 formulários preenchidos por costureiras(os) dos Territórios de Identidades contemplados, conforme Relatório em anexo (documento 00028436407).

A maioria das beneficiárias considera excelente o desempenho do Projeto nos vários quesitos avaliados, permanecendo os indicadores em torno de 99% (noventa e nove por cento), o conceito Excelente. É válido ressaltar que o quesito Recomendaria aos seus amigos/familiares tem continua demonstrado ser um dos mais elevados percentuais apontados pelas beneficiárias, contudo, importante também atentar para os quesitos Pagamento do Custo-Produção (Bolsa) e entrega dos insumos que obtiveram um grau de excelência em satisfação, devido ao tratamento que recebem da Executora.

## 5.3 Análise da execução da parceria

### 5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

#### a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Considerando os ajustes firmados através dos Aditivos Primeiro, Segundo e Terceiro (documento 00028387480), o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração n.º 002/2020 estabelece as seguintes metas:

- Mobilização e cadastramento, de 120 (cento e vinte) costureiras(os) nos meses dois e três do Projeto e de 36 (trinta e seis) costureiras(os) no antepenúltimo e penúltimo meses de execução da ação, para atuação na produção das máscaras reutilizáveis, resultando ao todo em 156 (cento e cinquenta e seis) pessoas participantes;
- Pagamento de custo-produção, no valor unitário de R\$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais), para 156 (cento e cinquenta e seis) costureiras(os) em atividade no Projeto, além do controle do alcance das metas destas(es) na linha de produção;
- Produção de 400 mil máscaras de tecido até os três primeiros meses de execução do Projeto e de mais 120 mil até os meses finais de atividade da ação, totalizando em uma demanda de 520 mil máscaras de tecido. Cabe destacar que, das 120.000 máscaras acrescidas, 115.000 foram produzidas no tipo infantil e 5.000 são do tipo para pessoas com deficiência auditiva. As máscaras serão embaladas individualmente e entregues à SETRE em quantidades particionadas, para distribuição.
- Ao final do Projeto, alcançar as metas planejadas de produção e distribuição de 520 mil unidades de máscaras de tecidos reutilizáveis e geração de renda para 156 (cento e cinquenta e seis) costureiras(os), durante quatro dos nove meses de execução do Projeto.

#### b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

## QUADRO 2 – INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

**QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

| Planejamento do Projeto<br>Trabalhando em Rede |  | Indicador   | Unidade  | Meio de Verificação   | QUANTIDADE META (ANO I) |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--|--|---|--|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |  |   |  |   | Mês 1                   | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 |  |
| OBJETIVO DA PARCERIA                           | Apoio à geração de renda de pessoas em vulnerabilidade social e produção de máscaras reutilizáveis que funcionam como barreiras mecânicas para distribuição gratuita, prevenindo a contaminação pelo novo Corona vírus | Indicador 1:<br>Nº de Costureiras (os) cadastradas (os) na ação                   | Pessoas  | Cadastro das (os) costureiras (os) preenchidos e informações/documentos encaminhados para SETRE               | 120                     |       |       |       |       | 36    |       |       |  |
|  |  | Indicador 2:<br>Nº de Custo Produção - Costureiras (os) pagas às costureiras (os) | Pagamento de Custo Produção - Costureiras (os)   | Apresentação dos comprovantes de pagamentos mensais do Custo Produção - Costureiras (os).                     |                         | 120   | 120   |       |       |       | 36    | 36    |  |
| AÇÃO   | Ação 1: Mobilização e cadastramento das (os) costureiras   | Indicador 3:<br>Nº de Costureiras (os) com Termo de Adesão assinados.             | Termo de Adesão                                  | Apresentação dos Termos de Adesão assinados.  |                         | 120   |       |       |       |       | 36    |       |  |
|  | Ação 2: Fabricação das máscaras reutilizáveis.   | Indicador 4:<br>Nº de Máscaras produzidas por pessoa (costureira (o))             | Máscaras Produzidas por costureira (o).          | Ficha de controle de produção diária ou semanal das costureiras (os) preenchidas e encaminhadas para a SETRE. |                         | 1.700 | 1.700 |       |       |       |       |       |  |
|  |  |   | Máscaras infantis produzidas por costureira (o). | Ficha de controle de produção diária ou semanal das costureiras (os) preenchidas e encaminhadas para a SETRE. |                         |       |       |       |       | 1.700 | 1.700 |       |  |

|   |   |                                   |  |  |  |         |         |  |  |        |        |       |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---------|---------|--|--|--------|--------|-------|
|   |   |                                   | Máscaras para deficientes auditivos produzidas por costureira (o). | Ficha de controle de produção diária ou semanal das costureiras (os) preenchidas e encaminhadas para a SETRE |  |         |         |  |  |        | 625    | 625   |
| Ação 3: Entrega dos itens produzidos para distribuição pela Contratada. | Indicador 5: Nº de Máscaras entregues pela OSC. | Máscaras                          |  | Quantitativo de Máscaras entregues pela OSC no endereço da Contratante.                                      |  | 200.000 | 200.000 |  |  |        |        |       |
|   |   | Máscaras Infantil                 |  | Quantitativo de Máscaras entregues pela OSC no endereço da Contratante.                                      |  |         |         |  |  | 57.500 | 57.500 |       |
|   |   | Máscaras para deficiente auditivo |  | Quantitativo de Máscaras entregues pela OSC no endereço da Contratante                                       |  |         |         |  |  |        |        | 2.500 |

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

#### Ação 1 – Mobilização e cadastramento das costureiras

**Indicador n.º 3:** Nº de costureiras (os) com Termo de Adesão assinados.

Em razão da ampliação da meta mobilização e cadastramento das (os) costureiras (os), resultante do Segundo Termo Aditivo (documento 00028387480), o total de pessoas beneficiadas passou a ser 156 (cento e cinquenta e seis), com a seguinte distribuição: 120 (cento e vinte) costureiras(os) nos meses dois e três somados com 36 (trinta e seis) costureiras(os) no antepenúltimo e penúltimo meses de execução da ação. Nota-se que, no cumprimento da meta de 36 (trinta e seis).

Em síntese, considerando as duas fases de execução do projeto, a OSC procurou alcançar a meta de 156 (cento e cinquenta e seis) cadastros de costureiras (os), através da ficha previamente validada pela SETRE, tendo como prioridade na seleção das costureiras egressas do curso de Corte e Costura, do Programa Qualifica Bahia e dos projetos do FUNTRAD, profissionais da área têxtil inseridos no Programa CONTRATE.BA, e pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, em especial, mulheres chefas de família monoparental, residentes nos municípios abaixo relacionados, conforme quadro abaixo:

#### QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE COSTUREIRAS POR LOCAL DE PRODUÇÃO

| Município               | Quantidade de Costureiras |
|-------------------------|---------------------------|
| Juazeiro                | 40                        |
| Uauá                    | 10                        |
| Campo Alegre de Lourdes | 10                        |
| Senhor do Bonfim        | 40                        |
| Antônio Gonçalves       | 12                        |
| Jaguarari               | 08                        |
| Salvador                | 36                        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>156</b>                |

#### Ação 2 – Fabricação das máscaras reutilizáveis

**Indicador n.º 4:** Nº de máscaras produzidas por pessoa

Houve adesão das 156 (cento e cinquenta e seis) costureiras, as quais foram orientadas sobre a produção das máscaras reutilizáveis e a necessidade de observância dos critérios descritos na Nota Informativa do Ministério da Saúde nº 03/2020 -CGGAP/DESF/SAPS/MS, especificamente o Modelo 2, com forro duplo em tecidos de algodão, percal 150 fios em tons claros e sem estampa.

No referido período foram produzidas em média 1.700 (mil e setecentas) máscaras mensais por costureira, conforme Mapa de Distribuição por Unidade de Produção apresentado pela OSC (documentos 00021009172 e 00021009243). Nesse sentido, no final do processo foram produzidas um número total de 403.000 (quatrocentos e três mil) máscaras,

Em decorrência da ampliação de 30% do número de máscaras, passou de 400.000 (quatrocentos mil) para 520.000 (quinhentos e vinte mil) o total de máscaras a serem produzidas, em virtude do Segundo Termo Aditivo (documentos n. 00028387480). Salientamos que das 120.000 (cento e vinte mil)

máscaras acrescidas à demanda, temos 115.000 máscaras infantis e 5.000 máscaras para pessoas com deficiência auditiva. Nesse sentido, consideramos que a OSC Celebrante cumpriu com a meta prevista para o período que foi de 523.000 (quinhentos e vinte e três mil) máscaras reutilizáveis.

### Ação 3 – Realização da entrega dos itens produzidos

**Indicador n.º 5:** Nº de máscaras entregues pela OSC.

Foram produzidas e embaladas individualmente a quantidade de 523.000 (quinhentas e vinte e três mil máscaras reutilizáveis dentro das especificações pactuadas. Todos os municípios e demandantes atendidos com as doações das máscaras do Projeto apresentaram ofícios e emails solicitando o atendimento e posteriormente a SETRE autorizou cada entrega através de emails direcionados para a OSC.

As entregas foram realizadas nas unidades de produção e nas regionais mais próximas dos demandantes através da assinatura de recibo de entrega devidamente padronizados. Ressalta-se, portanto, que devido ao crescente número de contágio no estado, alguns demandantes ainda não retiraram as máscaras nas unidades de produção devido a dificuldade de deslocamento. Nesse sentido, a OSC Celebrante estará enviando os recibos devidamente assinados na prestação de contas final do Termo de Colaboração.

#### QUADRO 4 - RELAÇÃO DAS ENTREGAS DE MASCARAS REUTILIZÁVEIS - ATÉ 03/01/2021

| Ordem | Território de Identidade | Município               | Entrega |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------|
| 1     | Semiárido Nordeste II    | Ajustina                | 2.000   |
| 2     | Portal do Sertão         | Água Fria               | 2.000   |
| 3     | Portal do Sertão         | Amélia Rodrigues        | 3.000   |
| 4     | Portal do Sertão         | Amélia Rodrigues        | 2.000   |
| 5     | Irecê                    | América Dourada         | 2.000   |
| 6     | Piemonte N do Itapicuru  | Andorinha               | 3.000   |
| 7     | Piemonte N do Itapicuru  | Andorinha               | 2.000   |
| 8     | Piemonte N do Itapicuru  | Antônio Gonçalves       | 3.000   |
| 9     | LN e Agreste Baiano      | Aporá                   | 200     |
| 10    | Piemonte do Paraguaçu    | Boa Vista do Tupim      | 3.000   |
| 11    | Chapada Diamantina       | Boninal                 | 250     |
| 12    | Chapada Diamantina       | Bonito                  | 3.000   |
| 13    | Reconcavo                | Cachoeira               | 300     |
| 14    | Irecê                    | Cafarnaum               | 1.000   |
| 15    | Irecê                    | Cafarnaum               | 2.000   |
| 16    | Irecê                    | Cafarnaum               | 200     |
| 17    | Piemonte N do Itapicuru  | Caldeirão Grande        | 2.000   |
| 18    | Sertão S. Francisco      | Campo Alegre de Lourdes | 7.000   |
| 19    | Piemonte N do Itapicuru  | Campo Formoso           | 10.000  |
| 20    | Irecê                    | Canarana                | 550     |
| 21    | Metropolitana SSA        | Candeias                | 5.000   |
| 22    | Sertão S. Francisco      | Canudos                 | 3.000   |
| 23    | Sertão S. Francisco      | Casa Nova               | 7.000   |
| 24    | Sertão S. Francisco      | Casa Nova               | 2.000   |
| 25    | LN e Agreste Baiano      | Catu                    | 250     |
| 26    | Irecê                    | Central                 | 1.000   |
| 27    | Itaparica                | Chorrochó               | 3.000   |
| 28    | Portal do Sertão         | Conceição da Feira      | 3.000   |
| 29    | Reconcavo                | Conceição do Almeida    | 1.350   |
| 30    | Semiárido Nordeste II    | Coronel João Sá         | 2.000   |
| 31    | Vale do Jiquiriça        | Cravolândia             | 200     |
| 32    | Sertão S. Francisco      | Curaçá                  | 500     |
| 33    | Sertão S. Francisco      | Curaçá                  | 500     |
| 34    | Sertão S. Francisco      | Curaçá                  | 4.000   |

|    |                         |                        |        |
|----|-------------------------|------------------------|--------|
| 35 | LN e Agreste Baiano     | Esplanada              | 300    |
| 36 | Semiárido Nordeste II   | Euclides da Cunha      | 5.000  |
| 37 | Semiárido Nordeste II   | Fátima                 | 1.000  |
| 38 | Piemonte N do Itapicuru | Filadélfia             | 3.000  |
| 39 | Irecê                   | Gentio do Ouro         | 2.000  |
| 40 | Semiárido Nordeste II   | Heliópolis             | 3.000  |
| 41 | Piemonte do Paraguaçu   | laçu                   | 950    |
| 42 | Irecê                   | Ibipeba                | 1.000  |
| 43 | Irecê                   | Ibipeba                | 1.000  |
| 44 | Chapada Diamantina      | Ibitiara               | 2.000  |
| 45 | Irecê                   | Ibititá                | 550    |
| 46 | Irecê                   | Ibititá                | 1.000  |
| 47 | Irecê                   | Ipupiara               | 1.000  |
| 48 | Chapada Diamantina      | Iraquara               | 3.000  |
| 49 | Chapada Diamantina      | Iraquara               | 1.000  |
| 50 | Irecê                   | Irecê                  | 2.000  |
| 51 | Irecê                   | Irecê                  | 3.000  |
| 52 | Irecê                   | Irecê                  | 3.000  |
| 53 | Irecê                   | Irecê                  | 3.000  |
| 54 | Irecê                   | Irecê                  | 100    |
| 55 | Chapada Diamantina      | Itaetê                 | 2.000  |
| 56 | Irecê                   | Itaguaçu da Bahia      | 2.000  |
| 57 | LN e Agreste Baiano     | Itapicuru              | 1.250  |
| 58 | Baixo Sul               | Ituberá                | 2.000  |
| 59 | Piemonte da Diamantina  | Jacobina               | 100    |
| 60 | Piemonte da Diamantina  | Jacobina               | 10.000 |
| 61 | Piemonte N do Itapicuru | Jaguarari              | 3.000  |
| 62 | LN e Agreste Baiano     | Jandaira               | 350    |
| 63 | Semiárido Nordeste II   | Jeremoabo              | 1.000  |
| 64 | Semiárido Nordeste II   | Jeremoabo              | 1.750  |
| 65 | Irecê                   | João Dourado           | 1.000  |
| 66 | Irecê                   | João Dourado           | 2.000  |
| 67 | Sertão S. Francisco     | Juazeiro               | 100    |
| 68 | Sertão S. Francisco     | Juazeiro               | 600    |
| 69 | Sertão S. Francisco     | Juazeiro               | 31.400 |
| 70 | Sertão S. Francisco     | Juazeiro               | 15.000 |
| 71 | Sertão S. Francisco     | Juazeiro               | 2.241  |
| 72 | Sertão S. Francisco     | Juazeiro               | 10.000 |
| 73 | Irecê                   | Jussara                | 250    |
| 74 | Piemonte do Paraguaçu   | Lajedinho              | 500    |
| 75 | Irecê                   | Lapão                  | 2.000  |
| 76 | Metropolitana SSA       | Lauro de Freitas       | 20.000 |
| 77 | Chapada Diamantina      | Lençóis                | 550    |
| 78 | Bacia do Rio Grande     | Luis Eduardo Magalhaes | 2.700  |
| 79 | Piemonte do Paraguaçu   | Macajuba               | 350    |

|     |                         |                      |        |
|-----|-------------------------|----------------------|--------|
| 80  | Itaparica               | Macururé             | 3.000  |
| 81  | Reconcavo               | Maragogipe           | 3.000  |
| 82  | Chapada Diamantina      | Morro do Chapéu      | 2.000  |
| 83  | Chapada Diamantina      | Morro do Chapéu      | 1.000  |
| 84  | Chapada Diamantina      | Morro do Chapéu      | 1.000  |
| 85  | Chapada Diamantina      | Mucugê               | 400    |
| 86  | Irecê                   | Mulungu do Morro     | 1.000  |
| 87  | Piemonte do Paraguaçu   | Mundo Novo           | 750    |
| 88  | Reconcavo               | Muniz Ferreira       | 2.000  |
| 89  | Reconcavo               | Muritiba             | 1.000  |
| 90  | Chapada Diamantina      | Nova Redenção        | 300    |
| 91  | Chapada Diamantina      | Nova Redenção        | 2.000  |
| 92  | Chapada Diamantina      | Nova Redenção        | 2.000  |
| 93  | Piemonte da Diamantina  | Ourolândia           | 1.500  |
| 94  | Semiárido Nordeste II   | Paripiranga          | 800    |
| 95  | Itaparica               | Paulo Afonso         | 10.000 |
| 96  | Itaparica               | Paulo Afonso         | 200    |
| 97  | Semiárido Nordeste II   | Pedro Alexandre      | 3.000  |
| 98  | Chapada Diamantina      | Piatã                | 1.000  |
| 99  | Sertão S. Francisco     | Pilão Arcado         | 5.000  |
| 100 | Piemonte N do Itapicuru | Pindobaçu            | 2.000  |
| 101 | Piemonte do Paraguaçu   | Piritiba             | 2.000  |
| 102 | Piemonte N do Itapicuru | Ponto Novo           | 2.000  |
| 103 | Irecê                   | Presidente Dutra     | 2.000  |
| 104 | Sertão S. Francisco     | Remanso              | 7.000  |
| 105 | Semiárido Nordeste II   | Ribeira do Pombal    | 5.000  |
| 106 | Semiárido Nordeste II   | Ribeira do Pombal    | 600    |
| 107 | Itaparica               | Rodelas              | 3.000  |
| 108 | Piemonte do Paraguaçu   | Ruy Barbosa          | 1.850  |
| 109 | Reconcavo               | Salinas da Margarida | 1.100  |
| 110 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 2.000  |
| 111 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 200    |
| 112 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 113 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 114 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 115 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 116 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 117 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 118 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 119 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 500    |
| 120 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 500    |
| 121 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 100    |
| 122 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 2.000  |
| 123 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 800    |
| 124 | Metropolitana SSA       | Salvador             | 5.000  |



|              |                         |                        |                |
|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 125          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 5.000          |
| 126          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 725            |
| 127          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 1.200          |
| 128          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 500            |
| 129          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 500            |
| 130          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 500            |
| 131          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 500            |
| 132          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 1.000          |
| 133          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 500            |
| 134          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 500            |
| 135          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 1.000          |
| 136          | Metropolitana SSA       | Salvador               | 284            |
| 137          | Portal do Sertão        | Santa Bárbara          | 2.000          |
| 138          | Piemonte do Paraguaçu   | Santa Terezinha        | 2.000          |
| 139          | Reoncavo                | Santo Amaro            | 2.000          |
| 140          | Portal do Sertão        | Santo Estevão          | 250            |
| 141          | Bacia do Rio Grande     | São Desidério          | 800            |
| 142          | Reoncavo                | São Felix              | 200            |
| 143          | Portal do Sertão        | São Gonçalo dos Campos | 3.000          |
| 144          | Piemonte da Diamantina  | Saúde                  | 2.000          |
| 145          | Chapada Diamantina      | Seabra                 | 4.000          |
| 146          | Chapada Diamantina      | Seabra                 | 1.000          |
| 147          | Piemonte N do Itapicuru | Senhor do Bonfim       | 20.000         |
| 148          | Piemonte N do Itapicuru | Senhor do Bonfim       | 3.000          |
| 149          | Sertão S. Francisco     | Sento Sé               | 5.000          |
| 150          | Sertão S. Francisco     | Sobradinho             | 4.000          |
| 151          | Piemonte do Paraguaçu   | Tapiramutá             | 3.000          |
| 152          | Extremo Sul             | Texeira de Freitas     | 10.000         |
| 153          | Sertão S. Francisco     | Uauá                   | 7.000          |
| 154          | Sertão S. Francisco     | Uauá                   | 3.000          |
| 155          | Vale do Jiquiriça       | Ubaíra                 | 600            |
| 156          | Piemonte da Diamantina  | Umburanas              | 2.000          |
| 157          | Chapada Diamantina      | Utinga                 | 600            |
| 158          | Baixo Sul               | Valença                | 5.000          |
| 159          | Chapada Diamantina      | Wagner                 | 350            |
| 160          | Irecê                   | Xique Xique            | 350            |
| <b>Total</b> |                         |                        | <b>403.000</b> |

**QUADRO 5 - RELAÇÃO DAS ENTREGAS DE MASCARAS REUTILIZÁVEIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA - ATÉ 03/01/2021**

| Ordem | Entidade  | Município | Entrega |
|-------|---|-----------|---------|
| 1     | Associação Educacional Sons do Silêncio - AESOS     | Salvador  | 1.100   |
| 2     | Associação de Pais e Amigos dos Deficientes - APADA | Salvador  | 400     |
| 3     | Centro de Surdos da Bahia - CESBA                   | Salvador  | 400     |
| 4     | Associação de Mães de Autistas                      | Salvador  | 400     |

|              |  |          |              |
|--------------|--|----------|--------------|
| 5            | Obras Assistenciais Irmã Dulce   | Salvador | 500          |
| 6            | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia - SJDHDS | Salvador | 2.000        |
| 7            | Igreja Batista Metropolitana de Salvador   | Salvador | 200          |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>5.000</b> |

**QUADRO 6 - RELAÇÃO DAS ENTREGAS DE MASCARAS REUTILIZÁVEIS INFANTIS - ATÉ 03/01/2021**

| Ordem | Território de Identidade | Município              | Entrega |
|-------|--------------------------|------------------------|---------|
| 1     | Bacia do Jacuípe         | Capim Grosso           | 2.000   |
| 2     | Bacia do Jacuípe         | Quixabeira             | 500     |
| 3     | Bacia do Jacuípe         | Riachão do Jacuípe     | 500     |
| 4     | Extremo Sul              | Itamaraju              | 2.000   |
| 5     | Extremo Sul              | Mucuri                 | 1.000   |
| 6     | Extremo Sul              | Nova Viçosa            | 1.000   |
| 7     | Extremo Sul              | Prado                  | 2.000   |
| 8     | Extremo Sul              | Teixeira de Freitas    | 3.000   |
| 9     | Irecê                    | Canarana               | 500     |
| 10    | Irecê                    | Irecê                  | 5.500   |
| 11    | Irecê                    | Lapão                  | 1.000   |
| 12    | Irecê                    | São Gabriel            | 500     |
| 13    | Irecê                    | Xique Xique            | 2.000   |
| 32    | Costa do Descobrimento   | Porto Seguro           | 10.000  |
| 33    | Costa do Descobrimento   | Porto Seguro           | 10.000  |
| 15    | LN e Agreste Baiano      | Alagoinhas             | 2.000   |
| 16    | LN e Agreste Baiano      | Catu                   | 2.000   |
| 17    | LN e Agreste Baiano      | Conde                  | 1.000   |
| 18    | LN e Agreste Baiano      | Entre Rios             | 1.000   |
| 19    | LN e Agreste Baiano      | Esplanada              | 1.000   |
| 20    | LN e Agreste Baiano      | Inhambupe              | 1.000   |
| 21    | LN e Agreste Baiano      | Rio Real               | 1.000   |
| 22    | Metropolitana SSA        | Camaçari               | 1.000   |
| 23    | Metropolitana SSA        | Candeias               | 1.000   |
| 24    | Metropolitana SSA        | Dias D'Ávila           | 2.000   |
| 25    | Metropolitana SSA        | Lauro de Freitas       | 1.000   |
| 26    | Metropolitana SSA        | Madre de Deus          | 1.500   |
| 27    | Metropolitana SSA        | Mata de São João       | 1.000   |
| 28    | Metropolitana SSA        | Pojuca                 | 1.000   |
| 29    | Metropolitana SSA        | São Francisco do Conde | 2.000   |
| 30    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 3.000   |
| 31    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 1.000   |
| 32    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 1.000   |
| 33    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 2.000   |
| 34    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 5.000   |
| 35    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 1.000   |
| 36    | Metropolitana SSA        | Salvador               | 1.000   |

|                    |                         |                        |                |
|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 37                 | Metropolitana SSA       | Salvador               | 2.600          |
| 38                 | Metropolitana SSA       | Salvador               | 10.000         |
| 39                 | Metropolitana SSA       | Salvador               | 5.000          |
| 40                 | Metropolitana SSA       | Salvador               | 3.400          |
| 41                 | Metropolitana SSA       | Salvador               | 1.000          |
| 42                 | Piemonte N do Itapicuru | Jaguarari              | 500            |
| 43                 | Portal do Sertão        | Conceição do Jacuibe   | 1.000          |
| 44                 | Portal do Sertão        | Coração de Maria       | 500            |
| 45                 | Portal do Sertão        | Santo Estevão          | 2.000          |
| 46                 | Portal do Sertão        | São Gonçalo dos Campos | 500            |
| 47                 | Reconcavo               | Conceição do Almeida   | 1.500          |
| 48                 | Reconcavo               | Nazaré                 | 2.000          |
| 49                 | Reconcavo               | Salinas da Margarida   | 2.500          |
| 50                 | Reconcavo               | São Felipe             | 500            |
| 51                 | Reconcavo               | São Felix              | 500            |
| 52                 | Reconcavo               | Varzedo                | 1.000          |
| 53                 | Sisal                   | Araci                  | 2.000          |
| 54                 | Sisal                   | Conceição do Coité     | 1.500          |
| 55                 | Sisal                   | Santaluz               | 1.000          |
| 56                 | Sisal                   | Valente                | 500            |
| 57                 | Vale do Jiquiriça       | Mutuípe                | 500            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                         |                        | <b>115.000</b> |

#### c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O Governo da Bahia, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, e de forma pioneira em relação aos outros Estados, iniciou a campanha para que a população utilizasse máscara ao sair de casa. O objetivo era reduzir a disseminação do COVID 19 e, conseqüentemente, não gerar uma sobrecarga nos hospitais públicos, uma vez que não há leitos na UTI suficientes para atender a todos os contaminados. Um dos principais e mais severo sintoma do coronavírus (SARS-CoV-2) é a insuficiência respiratória. Pacientes em estado grave necessitam de respiradores mecânicos. Por essa razão, pesquisadores e médicos têm defendido o uso de máscaras por todos, indiscriminadamente, por existir pessoas infectadas pelo vírus, mas assintomáticas. Por essa razão, foi publicada a Lei Estadual nº 14.258, de 13 de abril de 2020, dispoendo sobre a obrigatoriedade do uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus, causador da COVID-19.

Diante disso, houve escassez de máscaras cirúrgicas no comércio, então, o Ministério da Saúde e, no caso da Bahia, a Secretária de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, emitiram notas técnicas incentivando a confecção de máscaras “caseiras”, feitas com tecido de algodão, tendo em vista que estudos revelaram que o uso de máscara pode reduzir em até 78% a eliminação de microrganismos no ambiente, impedindo que as partículas sejam propagadas pelo ar. Para tanto, a eficiência da máscara de tecido como barreira física, está condicionada aos requisitos especificados na Instrução Normativa do Ministério da Saúde.

Por outro lado, as políticas públicas de isolamento e distanciamento social, com o fechamento do comércio e demais atividades não essenciais, acarretaram uma crise econômica. Infelizmente, muitas empresas decretaram falência, o número de desempregados aumentou consideravelmente, assim como, o número de pessoas que requereram o auxílio emergencial do Governo.

Assim, considerando as desigualdades e a crise econômica instalada no país e suas repercussões no Estado da Bahia, o Projeto Trabalhando em Rede apoia a geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social, possibilitando assim a geração de renda e inclusão produtiva de 156 costureiras contratadas na área têxtil, para atendimento a demanda de confecção de 520.000 unidades de mascaras. Estas trabalhadoras receberam salário produção pelo período de 04 (quatro) meses, no valor mensal de R\$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), onde cada costureira deverá produzir em média 1,7 mil unidades de máscaras por mês,

Diante disto, o impacto do benefício social do Projeto está no fomento de geração de renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade, combatendo por meio das barreiras mecânicas, ou seja, as máscaras artesanais o Coronavírus e, também na formação de uma rede solidária com ampla atuação no Estado da Bahia, contudo as metas previstas estão ainda fase de execução.

#### d) Outras informações:

Cabe informar que esta é uma ação emergencial, de caráter pedagógico e preventivo, concentrada no período de gravidade de contaminação do vírus, que embora não signifique a integral resolução do problema, por certo, pode servir como forma de amenização dos efeitos da pandemia.

#### 5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

A OSC Celebrante apresentou relatório de execução (documento n. 00028400104) demonstrando que finalizou a execução do objeto, entretanto esta faltando a comprovação através dos recibos de entrega das mascaras.

É importante frisar que nos três Relatórios de Prestação de Contas (00020012892 / 00021530007 / 00024301368), resultantes das prestações de contas já realizadas pela OSC, foi verificada a comprovação das despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do objeto da parceria, bem como sua previsão no Plano de Trabalho, em conformidade com o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. A época foi apresentada, também, documentos comprobatórios das despesas e, assim, os dados financeiros foram analisados, pela SETRE, com intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

## 6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

As ações previstas no Termo de Colaboração n.º 002/2020 e no Plano de Trabalho ainda estão em fase de execução. Contudo, a partir das atividades realizadas no período de 05/11/2020 a 03/01/2021, constata-se que as cláusulas do instrumento da parceria estão sendo cumpridas.

## 7. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria no seu site institucional (<http://www.setre.ba.gov.br/modules/noticias/arquivo.php>), na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (<http://do.ba.gov.br/>), foram divulgadas no Território do Sertão São Francisco, Território Piemonte Norte do Itapicuru, onde em ambos os territórios tendo como destaque os municípios de Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro, Uauá, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves e Jaguarari.Salvador.

Foram divulgadas ainda as ações do Projeto Trabalhando em Rede na sede do Centro Público de Economia Solidária do Território do Sertão São Francisco, nas Câmaras de Vereadores e Prefeituras Municipais dos demais municípios, como também em algumas rádios municipais, mídias televisiva, redes sociais e exposição de material informativo do Projeto.

## 8. CONCLUSÃO

Entende-se que a OSC vem atendendo a execução do projeto regularmente e com cumprimento das metas estabelecidas, conforme as técnicas utilizadas pela SETRE no monitoramento e avaliação.

Conclui-se que o Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus, de modo geral, vem atendendo aos seus objetivos com a distribuição gratuita de máscaras reutilizáveis, com a destinação atual de aproximadamente 2 milhões de máscaras e atendimento a quase 300 (trezentos) municípios dos diversos Territórios de Identidade do Estado.

Ratifica-se a transversalidade do atendimento nos diversos programas e projetos executados pelo Governo do Estado, garantindo maior eficiência e eficácia nas ações de enfrentamento e combate ao Coronavírus, com destaque para as áreas com maior vulnerabilidade social.

Salvador, 04 de Janeiro de 2021.

### Jessevanda Galvino de Almeida

Gestora de Parceria

Matrícula nº 21.448.622

### Angela Cristina dos Santos

Supervisora Técnica

Matrícula nº 92.028.601



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida**, **Coordenador I**, em 19/03/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angela Cristina dos Santos**, **Técnico Nível Médio**, em 19/03/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00028436933** e o código CRC **0E83A6F0**.



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

## **ANEXO IX**

### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº015, de 04/05/2020, composta pelos membros: **Marcos Paulo dos Santos Santana, Ivana Maria Valle Souza Almeida e Maria das Graças Silva Santos** é a responsável por monitorar, avaliar e homologar as parcerias que lhe foram atribuídas, firmadas no âmbito da Dispensa de Chamamento Público nº.001/2020 da Secretaria do Trabalho Emprego Renda e Esporte – SETRE.

#### **1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA**

Instrumento da Parceria e nº : **Termo de Colaboração - 002/2020**

Objeto da Parceria : Execução do **Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus**, com vistas à produção de máscaras reutilizáveis para prevenção de contaminação pelo novo Coronavírus e apoio a geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social no Território de Identidade Litoral Sul.

Gestor da Parceria : **Jessevanda Galvino de Almeida**

Período do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação : **05/11/20 a 03/01/2021**

Vigência da Parceria: 04/05/20 a 03/01/2021

Órgão ou Entidade da Administração Pública : Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

Organização da Sociedade Civil : Comunidade Cidadania e Vida

Valor total do repasse: R\$ 936.000 (Novecentos e trinta e seis mil reais).

Foi encaminhado a esta Comissão o Relatório de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada pela SETRE, por meio do Termo de Colaboração 002/2020, com a Instituição Comunidade Cidadania e Vida, para conhecimento da análise do cumprimento dos objetivos da parceria, respectivas metas e ações, indicadas no Plano de Trabalho, parte integrante do referido Termo.

A homologação da Comissão conforme consta da Lei 13.019/2014 está sujeita ao art. 59 que estabelece:

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação apresentado pelo Gestor da parceria contém as informações mínimas exigidas na Lei 13019/2014: descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas realizadas, até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; os valores efetivamente transferidos pela administração pública;

Em consulta ao processo de prestação de contas do período em análise, foi observada a indicação de conformidade das despesas efetuadas, bem como seu nexo de causalidade com o planejamento aprovado. Observa-se ainda o efetivo cumprimento das metas programadas para o período. Tais evidências foram corroboradas pelo relatório e despacho da Diretoria de Finanças (Proc. 021.2123.2021.0000692-19 - Doc. SEI Nº. 00029466698 / 00029475451), bem como no Relatório Técnico de Monitoramento (Doc. SEI Nº 00028436933) e Parecer Técnico de Prestação de Contas assinado pelo Gestor da Parceria (Proc. 021.2123.2021.0000692-19 - Doc. SEI Nº.00031188470), que dentre outros aspectos ratifica a transversalidade do atendimento nos diversos programas e projetos executados pelo Governo do Estado, que tem garantido maior eficiência e eficácia nas ações de enfrentamento e combate ao Coronavírus, com destaque para as áreas com maior vulnerabilidade social.

## 2- CONCLUSÃO

Considerando a manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria e a partir das fundamentações contidas no Relatório em pauta, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, com base nos dados e evidências apresentados, HOMOLOGA o presente Relatório sendo assinado pelos membros na forma abaixo.

13 de Fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
Marcos Paulo dos Santos Santana  
Presidente da Comissão

\_\_\_\_\_  
Maria das Graças Silva Santos  
Membro da Comissão

\_\_\_\_\_  
Ivana Maria Valle Souza Almeida  
Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Paulo Santos Santana, Coordenador I**, em 13/02/2023, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Graças Silva Santos, Técnico Nível Superior**, em 13/02/2023, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Ivana Maria Valle Souza Almeida, Coordenador III**, em 14/02/2023, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00061938157** e o código CRC **E6D16D74**.

---