



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PERÍODO DE 25/06/2019 a 09/12/2019.

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho – SUDET Coordenação de Qualificação Profissional - COQUAP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Instituto de Projetos e Gerenciamento - INPG.

INSTRUMENTO DA PARCERIA:

Termo de Colaboração Nº: 003/2019

Sumário

1.	Introdução	03
2.	Informações da Parceria	03
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil – OSC	04
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	04
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	05
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	10
7.	Cumprimento da Contrapartida	12
8.	Transparência	12
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	16
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	16
11.	Aplicação de Glosas	16
12.	Conclusão	16
13.	Anexo	16

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 25/06/2019 a 09/12/2019, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades

pactuadas no Termo de Colaboração Nº: 003/2019, celebrado entre o Instituto de Projetos e Gerenciamento - INPG e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Sílvia Ferraz de Oliveira designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 066, de 28/06/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 047 de 17/10/2020 composta pelos seguintes membros: Lívia da Silva Borges, Andricele Milene Santos dos Reis, Mônica Oliveira de Carvalho Pinho, Ivana Maria Valle Souza Almeida, Anelize Barbosa dos Santos, Daiane Santos de Jesus e Marcos Paulo dos Santos Santana, sendo os mesmos os responsáveis por monitorar, avaliar as parcerias que lhes forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração Nº: 003/2019
Objeto da Parceria:	Constitui objeto do termo de colaboração supracitado a execução do Projeto “Costurando Renda: Mulher, Negra e Cidadã”, de acordo com as especificações e obrigações constantes do edital de chamamento público nº 001/2018, validado pela Resolução nº 06/2018, do Conselho Deliberativo do Fundo de Promoção do Trabalho Decente – FUNTRAD, com as condições previstas neste termo, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, a ser realizado nos municípios de Salvador, Camaçari, Simões Filho, São Sebastião do Passé e Feira de Santana.
Vigência:	24/04/2019 a 24/03/2020

Valor Total da Parceria: R\$ 199.800,00				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª	abr/19	R\$ 99.875,00	10/05/2019	R\$ 99.875,00
2ª	set/19	R\$ 99.925,00	24/10/2019	R\$ 99.925,00
TOTAL	-	R\$ 199.800,00	-	R\$ 199.800,00

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo	Prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, com efeito inicial a partir de 24/09/2019 até 24/03/2020.	24/03/2020.	-
Apostila nº 006/2019	Retificação na cláusula oitava, parágrafo segundo, do Termo de Colaboração nº003/02019, destacando a quantidade de relatórios técnico de monitoramento e avaliação a ser emitido pelo Gestor da Parceria e o prazo para apresentação do mesmo.	-	-

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Instituto de Projetos e Gerenciamento - INPG.

CNPJ: 10.783.539/0001-18

Representante: Eduardo Silva de Barros

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto Costurando Renda: Mulher, Negra e Cidadã, referente ao Edital 001/2018 – Trabalho Decente segue as diretrizes do Programa Bahia do Trabalho Decente, tendo como foco os eixos prioritários da Agenda Bahia do Trabalho Decente como: Promoção da Igualdade de Gênero e Raça e Juventude através da categoria de Capacitação de Trabalhadores e Inserção no Mundo do Trabalho.

Esse Projeto tem como objetivo qualificar 250 mulheres auto declaradas negras com idades a partir de 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social, moradoras dos municípios: Salvador (2 turmas), Simões Filho (2 turmas), São Sebastião do Passé (2 turmas), Camaçari (2 turmas) e Feira de Santana (2 turmas), com o curso de Corte e Costura, com a carga horária de 100 horas, sendo 25 horas de qualificação Social (QS) nos módulos de: Direitos Humanos e Cidadania e Empreendedorismo; 75 horas de qualificação Profissional (QP) no módulo de corte e costura, totalizando 10 turmas, possibilitando autonomia social e econômica, com empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade social e/ou de violência.

O apoio à qualificação profissional faz parte da estratégia de desenvolvimento como política pública e se integra como ação prevista e vinculada com as diretrizes, objetivos e metas presentes nos instrumentos de planejamento participativos e orçamento do Estado da Bahia, compondo o Plano Plurianual (PPA) aprovado pela Lei nº 13.468/2015, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 dispostas na Lei nº 13.563/2016 e na Lei Orçamentária Anual 2017, aprovada sob nº 13.602/2016.

No PPA a ação está prevista no: Programa 208 – Bahia Trabalho Decente; Compromisso 7 – Fortalecer ações de emprego, trabalho e renda ampliando a rede de serviços e promovendo ações de qualificação social e profissional; Meta 7 - Qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de desemprego, que buscam colocação no mercado de trabalho com foco nos grandes empreendimentos públicos e privados Na LOA podendo ser identificada através dos códigos/especificações 1793 – Capacitação Social e Profissional do Trabalhador.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

a. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Embora tenha sido um curso de qualificação rápido com execução de 2 meses/curso, foi feita sim uma pesquisa de satisfação com as jovens do Projeto nos 5 municípios, conforme pode ser verificado no Relatório de Supervisão anexado no processo SEI nº 021.2141.2019.0002950-79 e 0211.2122.2020.0001745-11.

Foi realizada uma pesquisa com as jovens beneficiárias do Projeto nos seguintes municípios: Salvador (2 turmas), Simões Filho (2 turmas), Camaçari (2 turmas), São Sebastião do Passé (2 turmas) e Feira de Santana (2 turmas). Nas 2 turmas em Salvador e nas 2 turmas em Camaçari, o acompanhamento/supervisão foi realizado através de uma pesquisa via telefone com cerca de 22 jovens, nas demais turmas a referida pesquisa foi realizada presencialmente. Durante a pesquisa, todas enfatizam a satisfação pelo curso e vontade de fazer outros.

Perguntamos sobre o seguinte itens: A carga horária total do curso; Os Instrutores dos módulos de QS e QP; O lanche fornecido diariamente; O recebimento dos 2 kits: Kit Aula Teórica (1 Classificador, 1 Caneta, 1 Lápis, 1 Borracha, 1 Caderno e 1 Copo Sanfonado) e Kit Aula Prática (1 Jogo de régua, 1 Tesoura, 2 tubos de Linha, 5 agulhas, 5m papel metro, 1 dedal e 2m de pano); O recebimento da camisa do Projeto; A estrutura e equipamentos para as aulas; A qualidade dos Módulos; Identificação e propaganda do Projeto no local das aulas; Se o curso atendeu as expectativas delas e se já conseguiram algum retorno financeiro. Todas as respostas foram satisfatórias demonstrando a eficiência e seriedade do Projeto.

b. VISITA TÉCNICA IN LOCO

Durante a visita *in loco*, nas 2 turmas em Simões Filho, 2 turmas de São Sebastião do Passé e Feira de Santana, foi verificada a eficiência dos cursos quando os técnicos da supervisão puderam visualizar os resultados das peças confeccionadas pelas jovens alunas do Projeto. Os técnicos conversaram um pouco com as jovens e puderam observar a satisfação das mesmas com o Projeto. As educandas informaram que o lanche era de ótima qualidade, relataram que gostaram muito do curso, elogiaram os professores, e disseram também que os equipamentos utilizados em aula tinham boa qualidade. Foi verificado o cumprimento de todos os itens previstos para alugar e adquirir no Plano de Aplicação da Instituição para garantir a boa execução das ações de qualificação.

c. ANÁLISE da execução da parceria

- Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

1. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Meta 1: Estabelecer condições pré operacionais, para execução do projeto.

Busca mobilizar, realizar as aquisições do projeto e contratar equipe técnica de Qualificação Social e Profissional do Instituto INPG, para realização de uma apresentação de alinhamento das estratégias e elaboração do Plano de Gerenciamento do Termo de Colaboração, o plano busca consolidar o escopo a ser realizado, dentro do prazo proposto, com o custo já orçado e com a qualidade devida ao trabalho. Também nesta meta, encontra se o processo de disseminar entre os Instrutores uma Proposta Pedagógica adequada, juntamente com os formulários de apoio pedagógico a serem adotados, de maneira clara e participativa, explanando também os deveres e responsabilidades como qualificador.

Meta 2: Divulgar, selecionar e mobilizar.

Irá proporcionar a: divulgação, seleção e mobilização, de acordo com as especificidades do edital. Que compreende a realização de 10 (dez) turmas/curso 100 horas/ turma, com 25 (vinte e cinco) mulheres cada, totalizando o atendimento de 250 (duzentos e cinquenta) mulheres. Para tal, e legitimidade da ação estaremos interagindo com atores do 3º setor localizados na RMS e Feira de Santana, já parceiros em outras atividades de QSP.

Meta 3: Qualificar e certificar 250 (duzentas e cinquenta) mulheres.

Promover a qualificação profissional do público alvo: contemplando 250 mulheres. (C.H. Turma 100 h por turma), em corte costura, com a execução de 10 (dez) turmas. Por fim, foram providenciados os certificados de participação e qualificação, tendo com o critério as premissas expostas em edital. Para termos êxito, foi realizado acompanhamento das participantes, no sentido de garantir a qualidade das ações de qualificação social e profissional; como também continuamente garantir a frequência mínima obrigatória dos jovens participantes de 75% do total das 100 horas do curso e atuar continuamente na busca do seu empoderamento e inclusão social.

Meta com realização em 100% da carga horária contratada e execução parcial satisfatória.

AÇÃO	A1	Estabelecer condições pré operacionais, para execução do projeto.	Indicador 1.1 e 2.1: Fechamento 100% das 10 turmas sendo: Salvador (2 turmas), Camaçari (2 turmas), Simões Filho (2turma), São Sebastião do Passé (2 turmas) e Feira de Santana (2 turmas) com 25 educandas cada, totalizando 125beneficiárias. Entrega dos benefícios para início das aulas.	UND	Fichas de matrículas preenchidas pelas interessadas e documentos necessários (CPF, RG, comprovante de escolaridade ou EJA, comprovante de residência e NIS ou comprovante de algum familiar de até 2º grau); notas fiscais da gráfica; Assinatura das beneficiárias nas listas de entrega de material didático, kit e camisas.	250	250	100%
	A2	Divulgar, selecionar e mobilizar.			1	1	100%	
	A3	Qualificar e certificar 250 (duzentas e cinquenta) mulheres	Indicador 3.1: Entrega de lanche para os beneficiários durante 20 dias nos 10 cursos.	UND	Assinatura das beneficiárias na lista única de frequência e lanche.	5000	5000	100%
			Indicador 3.2: Aluguel de equipamentos		Notas fiscais ou recibo de locação e visitas técnicas da SETRE.	88	88	100%
Indicador 3.3: Contratação dos instrutores para início da qualificação QP e QS.			Cópias dos contratos da equipe contratada recibos de pagamento e recolhimentos dos impostos (INSS);		6	6	100%	
		Indicador 3.4: Contratação de pessoal, resultados parcial das ações do Projeto e apresentação da 1ª e 2ª prestação de contas do Projeto.		Apresentação das listas de frequências, e demais documentos que compões a prestação de contas assinados pelas beneficiárias do Projeto bem como fotos ilustrando a execução.	2	2	100%	
Soma dos percentuais de alcance das metas por período.						100%		
Desempenho por período						100%		
Desempenho da parceria								
Legenda: P = Previsto; R = Realizado								

Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1 – Estabelecer condições pré operacionais, para execução do projeto. Ação 2 - Divulgar, selecionar e mobilizar

Etapa 1.1 Seleção/inscrição das jovens para o Projeto, Planejamento dos cursos, início das aulas e aquisição de material didático, confecção de módulos e camisas.

Indicador 1.1 / 2.1: Fechamento 100% das 10 turmas sendo: Salvador (2 turmas); Camaçari (2 turmas), Simões Filho (2 turmas), São Sebastião do Passé (2 turmas) e Feira de Santana (2 turmas) com 25 educandas cada, totalizando 250 beneficiárias.

As Metas 1 e 2 consistem na mobilização, seleção e divulgação dos cursos de acordo com as especificidades do edital, com o objetivo de garantir a inscrição das participantes e alcance do número de vagas disponíveis em cada turma. Foi constatado através do envio das planilhas de banco de dados, cópias dos documentos pessoais, atestados de escolaridade, cópias do cartão do Programa Bolsa Família e comprovantes de residência (documentos anexados ao processo) a entrega das turmas devidamente completas, com 25 alunas cada.

Ação 3 - Qualificar e Certificar 250 (duzentos e cinquenta) mulheres.

Etapa 3.1 Entrega de benefícios às educandas.

Indicador 3.1 Entrega de lanche para os beneficiários durante 20 dias nos 10 cursos.

Esse indicador se refere a entrega dos lanches, camisa, material didático e kits dos alunos. Tal entrega foi comprovada através da apresentação das listas de frequência e lanche no período de 25/06/2019 a 26/07/2019 (100 horas) e 11/11/2019 a 09/12/2019 (100 horas), listas de entrega de camisas (01 camisa para cada aluna), lista de entrega de material didático (02 módulos – qualificação social e qualificação profissional), listas de entrega de 02 kits do aluno (Kit 1- Aula Teórica: composto por um classificador, um lápis, uma caneta, um caderno, uma borracha e um copo sanfonado; Kit 2 – Aula Prática: composto por um jogo de régua, uma tesoura, dois tubos de linha, cinco agulhas, 5m de papel metro, um dedal e 2 metros de tecido (anexados ao Processo SEI 021.2141.2019.0002950-79 e 021.2122.2020.0001745-11).

Etapa 3.2 Aluguel de equipamentos para as aulas Indicador 3.2 Aluguel de equipamentos

Todos os equipamentos previstos para a execução das ações na turma de Simões Filho foram locados e disponibilizados para as educandas, cumprindo assim 100% da meta para o período.

Foram apresentados os documentos (acostados ao Processo SEI 021.2141.2019.0002950-79 e 021.2122.2020.0001745-11) de locação das 25 máquinas de costura simples (cinco pontos e uma casa de botão) e 62 kits composto por cadeiras e mesas plásticas utilizadas na execução dos cursos.

Etapa 3.3 Contratação dos instrutores

Indicador 3.3 Contratação dos instrutores para início da qualificação QP e QS

Foram contratados instrutores para a execução dos módulos de Qualificação Social e Profissional, cumprindo assim 100% da meta para o período. Segue abaixo lista de profissionais

Instrutora Módulo Social – Arlene Ilca Soares de Jesus da Silva

Instrutora Módulo Social – Juhilda Almeida Nascimento

Instrutora Módulo Social – Sandra Santana da Silva

Instrutora Módulo Profissional – Maria Valdete Ramos Gonçalves

Instrutora Módulo Profissional – Andreia Josefa Santos dos Reis Veiga

Instrutora Módulo Profissional – Judite da Silva Santos

Instrutor Módulo Social – Anderson Oliveira da Silva

Instrutora Módulo Profissional – Lidia Maria Moura

Instrutor Módulo Social – Miquéias Costa França

Instrutora Módulo Profissional – Valdelice Sampaio Viana

Etapa 3.4 Contratação da equipe técnica, 1ª e 2ª Prestação de contas e aquisição de material de consumo (100h de 10 turmas)

Indicador 3.4 Contratação de pessoal, resultados final das ações do Projeto e apresentação da 1ª e 2ª prestação de contas do Projeto.

A equipe de pessoal foi formada por dois profissionais para acompanhamento pedagógico e supervisão da execução dos cursos, cumprindo assim 100% da meta para o período. Segue abaixo lista de profissionais contratados:

1. Monitor Pedagógico – Eduardo Silva de Barros
2. Monitora Supervisora – Zelma Sacerdote Oliveira de Barros

Ao final desse período foram preparadas e encaminhadas todas as documentações (anexadas ao Processo SEI 021.2141.2019.0002950-79 e 021.2122.2020.0001745-11) relativas à 1ª

e 2ª Prestação de Contas, perfazendo assim 100% da meta.

2. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constatou-se através do relato das educandas, registrados pela pesquisa e por meio de visitas in loco, que há uma satisfação geral sobre o Projeto Costurando Renda: Mulher, Negra e Cidadã. Já foi possível verificar a aplicação do aprendizado através da confecção de peças que poderão constitui-se em mercadorias para vendas.

A capacitação técnica para o trabalho de corte e costura possibilitará, ao final do curso, que as beneficiárias possam aplicar os conhecimentos adquiridos para o empreendedorismo através reparos, customizações, confecção de peças, assim como poderão atuar no mercado formal de trabalho em indústrias de confecções. Foram garantidas as qualidades das ações de qualificação social e profissional;

Levando-se em conta o que foi observado na prática tanto com as atividades quanto com os instrumentos utilizados pelas jovens, foi possível identificar as potencialidades e a capacidade das estudantes. As jovens estão com habilidades suficiente para elaboração de peças de roupa (ex: criação de vestidos, short, blusas, saias, calças, camisas masculinas e femininas, roupas infantis e ajustes de roupas como por exemplo: bainhas e reformas) comprovando conhecimentos obtidos durante o curso.

Em virtude dos fatos mencionados, são visíveis o entusiasmo e as mudanças que cada uma obteve com essa nova oportunidade de entrar no mercado de trabalho com o curso de corte e costura. Nessa 2ª etapa do projeto, foi perceptível a transformação na vida dessas jovens mulheres com a melhora da autoestima e satisfação em está aprendendo uma profissão em grupo, além do retorno financeiro de peças confeccionadas pelo empreendedorismo ou trabalho formal na própria comunidade. Por conseguinte, a população pobre e periférica dos municípios em questão foi contemplada com curso de qualidade. Assim os objetivos primordiais foram alcançados com relevância por todos os envolvidos neste projeto.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

O Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG tem como meta qualificar 250 jovens, sendo executada na 1ª Fase a qualificação de 150 educandas. Desse total, concluíram a qualificação profissional 136 jovens, pois 14 jovens evadiram. Já na segunda fase do projeto foram executadas a qualificação de 100 educandas, desse total, concluíram a qualificação 95 jovens, pois 5 jovens evadiram. Conclui-se que do total das 250 jovens a serem qualificadas, forma certificadas 231 jovens uma vez que 19 jovens evadiram no total dos cursos, como demonstrado no quadro abaixo:

MUNICÍPIO	CÓDIGO DA TUMA	Nº	EDUCANDAS	CPF	Qnt de evadido por turma	CURSO
Salvador	M 01	1	Jaqueline Leite de Fonseca	037.661.835-32	1	Corte E Costura
Salvador	V 02	2	Antonia Reis Sena dos Santos	010.450.565-61	1	Corte E Costura
Simões Filho	M 03	3	Lucia Alves de Oliveira	195.202.555-91	1	Corte E Costura
Simões Filho	V 04	4	Judice Oliveira dos Santos	549.352.705-78	1	Corte E Costura
Simões Filho	V 04	5	Maria Elizângela Silva Santos	083.539.545-67	1	Corte E Costura
Simões Filho	V 04	6	Kelly Ramos Santos	083.539.545-67	1	Corte E Costura
Simões Filho	V 04	7	Renilda de Jesus Pinheiro	063.595.085-59	1	Corte E Costura
Simões Filho	V 04	8	Veridiana Alves dos Santos	035.782.853-15	1	Corte E Costura
Camaçari	M07	9	Gislene Joce Bispo Sales	858.760.635-25	1	Corte E Costura
Camaçari	M07	10	Laurisete dos Santos Alves	183.200.905-04	1	Corte E Costura

Camaçari	M08	11	Claudiene de Jesus Souza	800.447.275-34	1	Corte E Costura
Camaçari	M08	12	Elenildes Silva	832.444.255-34	1	Corte E Costura
Camaçari	M08	13	Josenilda Costa Rangel	927.506.645-00	1	Corte E Costura
Camaçari	M08	14	Luci Maria Castor de Oliveira	726.065.255-15	1	Corte E Costura
São Sebastião do Passé	M05	15	Rosemeire dos Santos Correia	841.056.825-04	1	Corte E Costura
São Sebastião do Passé	V06	16	Ana Paula Costa Dias	049.501.185.10	1	Corte E Costura
São Sebastião do Passé	V06	17	Sabrina Oliveira da Silva Correa	083.040.315-90	1	Corte E Costura
Feira de Santana	V10	18	Adriana Paiva Santos	066.081.875-21	1	Corte E Costura
Feira de Santana	V10	19	Raimunda Santos Conceição	281.253.758-21	1	Corte E Costura

Após a análise dos documentos e visita técnica foi constatado que o desenvolvimento do projeto pela instituição encontrou-se em conformidade com as condições estabelecidas nas cláusulas do termo de colaboração.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Conforme previsto no Plano de Aplicação, não existe previsão de Contrapartida desta OSC.

8. TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, o INPG atendeu os requisitos previsto tanto na Lei 13.019/2014: Seção III, Da Transparência e do Controle, Art. 11, parágrafo único quanto no Termo de Colaboração Cláusula sexta, inciso IV, conforme pode ser verificado no site a seguir: <https://inpg.org.br/tc>. E nas imagens retiradas do site abaixo:



Termos de Colaboração

ACOMPANHE OS TERMOS DE COLABORAÇÃO REALIZADOS

Identificação do instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 003/2019

Projeto: "Costurando Renda: Mulher, Negra e Cidadã"

Órgão da administração pública responsável: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

Data de Assinatura: 24/04/2019 (DOE)

Nome da OSC: Instituto de Projetos e Gerenciamento - INPG

CNPJ: 10.783.539/0001-18

Descrição do objeto da parceria: Constitui objeto do presente termo de colaboração a execução do Projeto "Costurando Renda: Mulher, Negra e Cidadã", de acordo com as especificações e obrigações constantes do edital de chamamento público nº 001/2018, validado pela Resolução nº 06/2018, do Conselho Deliberativo do Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD, com as condições previstas neste termo, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, a ser realizado nos municípios de Salvador, Camaçari, Simões Filho, São Sebastião do Passé e Feira de Santana.

Valor total da parceria: R\$ 199.800,00

Valores liberados: 1º Parcela – Valor: R\$ 99.875,00 / 2º Parcela – Valor: R\$ 99.925,00

Situação da prestação de contas da parceria:

Prestação de Contas Parcial apresentada em 19/08/2019 – Status: Aprovada.

Prestação de Contas Final a ser apresentada até 23/05/2020





**Projeto Costurando Renda:
Mulher, Negra e Cidadã**

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS Nº 001/2018 – TRABALHO DECENTE 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019

*250 mulheres dos municípios de
Salvador, Simões Filho, Camaçari,
São Sebastião do Passé, e Feira de
Santana sendo qualificadas na área de
Corte e Costura.*



INPG INSTITUTO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO

Agenda Bahia do Trabalho Decente

FUNTRAD
Fundo de Promoção do Trabalho Decente

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
GOVERNO DO ESTADO





inpg@inpg.org.br



Alameda Pádua, Centro Empresarial Vela Branca, nº 335, sala 208,
Pituba, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.830-480



+55 71 98765-2765

Instituto de Projetos e Gerenciamento - INPG © 2009. Desenvolvido INPG Tecnologia.

Não houve notificação.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não se aplica.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não se aplica até o momento.

12. CONCLUSÃO

Ante o exposto, podemos concluir este relatório, levando em consideração todas as técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação, destacado no Relatório de Supervisão, bem como, no Relatório de Prestação de Contas – parte Técnica e no Relatório de Prestação de contas – parte Financeira, todos os documentos comprobatórios necessários foram apresentados e a execução do Projeto ocorreu dentro da normalidade.

13. ANEXOS

I – Relatório de Supervisão *in loco*

Acostado ao processo DOC SEI nº 00027876977.

II– Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas – parte técnica

Acostado ao processo DOC SEI nº 00027877078.

III - Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas – parte financeira

Acostado ao processo DOC SEI nº 00028377450 e 00028379505.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Ferraz de Oliveira, Coordenador I**, em 30/03/2021, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00028505611** e o código CRC **8B43BBCE**.