



2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N.º 007/2020

OSC CENTRO DE ESTUDOS E MEMÓRIA DA JUVENTUDE

PERÍODO: 19/03/21 A 18/09/2021

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 19/03/2021 a 18/09/2021, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento n.º 007/2020** (documento 00036226851), celebrado entre a **Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ** e esta **Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE**.

Em virtude de licença da servidora Jessevanda Galvino de Almeida, a responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora **Mariana Paixão da Silveira**. Além das atividades discriminadas, conforme disposto na Portaria n.º 26 de 27/04/21 (documento 00036227744), a mencionada servidora está designada para desempenhar a função de Gestora de Parceria.

A **Comissão de Monitoramento e Avaliação**, designada através da Portaria n.º 047, de 17/09/2020 (documento 00036227407) composta pelos seguintes membros: Lívia da Silva Borges - matrícula n.º 92.034496; Andricele Milene Santos dos Reis - matrícula n.º 92.007.757; Mônica Oliveira de Carvalho Pinho - matrícula n.º 92.002293; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Anelize Barbosa dos Santos - matrícula n.º 21.615.284; Daiane Santos de Jesus - matrícula n.º 21.649.348; Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora **Cintia Gois Moreira**, matrícula n.º 92.029.866, Técnica de Nível Superior, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento n.º 007/2020
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente".
Vigência:	18/09/2020 a 17/03/2022

Conforme Cronograma de Desembolso estabelecido (página 29 do documento 00036227164), foram transferidos valores, pela Administração Pública, em duas parcelas que seguem demonstradas na tabela infra, totalizando o montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)				
N.º DA PARCELA	REPASSE PREVISTO		REPASSE REALIZADO	
	DATA	VALOR	DATA	VALOR
1ª	1º Mês do Projeto	R\$ 142.500,00	20/10/2020	R\$ 142.500,00
2ª	3º Mês do Projeto	R\$ 107.500,00	18/12/2020	R\$ 107.500,00
TOTAL		R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00

NOTA 1: A OSC Celebrante recebeu recurso referente à primeira parcela, do Termo de Fomento n.º 007/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por meio da Nota de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0000794-3 (documento 00036227894) emitida em 20/10/2020, no valor de R\$142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais).

NOTA 2: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à segunda parcela, do Termo de Fomento n.º 007/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por meio da Notas de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0001071-5 (documento 00036228009) emitida em 18/12/2020, no o valor de R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Centro de Estudos e Memória da Juventude

CNPJ:56.096.092/0001-00

Representante: Euzébio Jorge da Silveira de Sousa

Telefone de Contato: (11) 96651-5068

E-mail: cemj@cemj.org.br / euzebiocemj@gmail.com / marcospaulo.cemj@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

A execução do **Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente"** constitui o objeto da parceria firmada, por meio do Termo de Fomento n.º 007/2020, entre o Governo do Estado da Bahia (através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE) e a Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos e Memória da Juventude – CEMJ. A execução do Projeto conta com o montante de recursos no valor total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente – FUNTRAD e repassado, em duas parcelas, pela SETRE para a OSC Celebrante CEMJ. No que se refere ao prazo de realização da Parceria, a vigência inicial (contada a partir da data de assinatura do Termo de Fomento n.º 007/2020) foi de 12 (doze) meses, com início em 18/09/2020 e passou por uma prorrogação (1º Termo Aditivo, documento 00036227164). Sendo assim, a validade da parceria passou a ter final previsto para 17/03/2022. Destaca-se que a dilatação no prazo de vigência da Parceria e os ajustes nas estratégias de execução do Projeto foram impulsionados pelas dificuldades de operacionalização, apresentadas pela OSC Celebrante.

A elaboração do Plano de Trabalho, do Projeto em análise, foi baseada nos apontamentos do Plano Plurianual 2016- 2019, por meio do Programa 308 (Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho); Compromisso 004 (Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização do trabalho e das relações e condições de trabalho); Metas 001 (Ampliar o número de participantes em ações de disseminação do Trabalho Decente) e 002 (Ampliar o número de projetos, estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho Decente); Iniciativa 001 (Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do Trabalho Decente).

De acordo com o Plano de Trabalho, apresentado pela OSC CEMJ, a parceria ajustada tem por objetivo capacitar 1000 (mil) jovens trabalhadoras(es) residentes na Bahia e vinculados ao movimento sindical e outros movimentos sociais juvenis do estado da Bahia. Para tanto, está sendo ofertado Curso de 160 horas, em ambiente de aprendizagem remota e com disciplinas referenciando conteúdos da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Frisa-se ainda que, conforme consta no Plano de Trabalho, a composição do público do Curso teve atenção à captação de mulheres, negros, pessoas LGBT e pessoas com deficiência.

Mediante a execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente," a parceria estabelecida se propõe a tornar os(as) beneficiários(as) aptos(as) a participarem criticamente das estratégias locais de formulação, monitoramento, acompanhamento, avaliação de políticas públicas e programas compatíveis com a Agenda Bahia do Trabalho Decente. A formação também buscará incentivar o associativismo juvenil, apoiando a modelagem e implementação de iniciativas de geração de renda e trabalho decente nos diferentes territórios.

Ao término da execução da ação, são esperados os seguintes resultados: dos 1000 (mil) jovens inscritos, certificar pelo menos 800 (oitocentos) e que o(a) jovem certificado(a) amplie e aprofunde seus conhecimentos em torno dos temas relacionados ao mundo do trabalho e sua interface com as juventudes, bem como sobre as questões relativas à Agenda Bahia do Trabalho Decente, de forma a demonstrar-se preparado(a) para debater e formular iniciativas neste campo, como também criar projetos individuais e colaborativos de trabalho, com perspectiva empreendedora e ocupar espaços de articulação e representação política, social e comunitária demonstrando engajamento com a melhoria das condições de vida de seu território.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A rotina do processo de monitoramento e avaliação segue definida no Plano de Monitoramento e Avaliação (documento 00028495832), elaborado pela Gestora de Parceria. Tal documento aponta as ferramentas técnicas que serão utilizadas no processo de monitoramento e avaliação, bem como o calendário de realização dessas atividades. Considerando que as atividades de execução do objeto da Parceria ocorrerão em ambiente remoto e as implicações do cenário pandêmico, o Projeto em análise terá como o instrumento técnico a ser empregue, no processo de monitoramento e avaliação, a Pesquisa de Satisfação.

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A aplicação da Pesquisa de Satisfação visa avaliar o cumprimento dos objetivos firmados na parceria e, quando necessário, utilizar os resultados obtidos na reorientação e nos ajustes das metas e atividades previstas no Plano de Trabalho. É de salientar que, no Plano de Monitoramento (documento 00028495832), a programação para realização da referida técnica está para o período de 05 a 09/06/2021. Entretanto, tendo em vista os ajustes advindos do 1º Termo Aditivo (documento 00036227164), a pesquisa de satisfação foi reprogramada para dezembro de 2021.

5.2 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

As Reuniões de Monitoramento, conforme descrito no Plano de Monitoramento, têm ocorrido em ambiente virtual e os acontecimentos são registrados em documentos resumidos (documento 00038788565). Frisa-se que (em decorrência da pandemia) as orientações sanitárias para o isolamento social e trabalho remoto contribuíram para a necessidade de utilização das tecnologias de informação e comunicação, como ferramentas de trabalho. Nesse contexto, para realização das atividades de monitoramento e avaliação, procura-se sempre a utilização de ferramentas de comunicação acessíveis para todas as partes envolvidas na parceria.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo as duas reuniões virtuais realizadas, no período:

QUADRO 1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO

N.º	EVENTO	DATA E HORA	SALA VIRTUAL	PARTICIPAN
-----	--------	-------------	--------------	------------

3	Reunião de Monitoramento	23/04/2021 às 10 h	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM1M2I0ZmltNzY1MC00MjkxLWI0NjktOWVhYmViNTA2Mzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cd835f4-5440-408f-93a3-975fc17c384a%22%2c%22Oid%22%3a%22cc728a12-e98d-4475-abe8-4b5eee6a557f%22%7d	Coordenadora Técnica CORTRAD / SE Supervisora Técnica do Projeto / SETRE Representante da OSC Celebrante
4	Reunião de Monitoramento	12/08/2021 às 14h	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWExNGFiMjltM2FhNS00OWZhLWJhMDYtM2FhNzQzNzhlYTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cd835f4-5440-408f-93a3-975fc17c384a%22%2c%22Oid%22%3a%2289c7afbb-61d8-476c-8ba7-cb4902369311%22%2c%22MessageId%22%3a%220%22%7d	Gestora de Parceria SETRE, Super Técnica do Projeto SETRE, Representante da OSC Celebrante

Nota 3: A quarta Reunião de Monitoramento estava programada (Plano de Monitoramento (documento 00038788565)) para acontecer em junho de 2021. Entretanto, por conta dos ajustes do 1º Termo Aditivo, ocorreu em agosto de 2021.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas

QUADRO 2 - INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PLANEJAMENTO DO PROJETO "CAPACITAÇÃO DE JOVENS ATIVISTAS PELO TRABALHO DECENTE"	INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META 2										
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
OBJETIVO Capacitar jovens trabalhadores do movimento sindical e/ou outros movimentos sociais juvenis do	Indicador 1: Quantidade de Jovens inscritos	Pessoas	Lista de Inscritos enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DA PARCERIA	Estado da Bahia em um curso de 160 horas , com foco na Agenda Bahia do Trabalho Decente.	Indicador 2: Quantidade de jovens formados	Pessoas	Lista de certificações enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÇÕES	Ação 1: Planejamento e preparação das atividades do curso: Elaboração da grade de disciplinas, a partir do diálogo com organizações do movimento sindical e/ou outros movimentos juvenis com atuação no estado da Bahia, elaboração das ementas das disciplinas, finalização da grade do curso, elaboração do material didático	Indicador 3: Desenvolvimento da plataforma	Plataforma	Cópia das páginas da Plataforma enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Indicador 4: Desenvolvimento das Ementas	Ementas	Cópia das Ementas enviada à SETRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Indicador 5: Elaboração do material didático	Material Didático	Cópia do Material didático enviado à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Indicador 6: Elaboração da grade de disciplinas	Grade de Disciplinas	Cópia da Grade do curso enviada à SETRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ação 2: Mobilização, em parcerias com organizações sindicais e/ou outros movimentos sociais com atuação na juventude, a fim de captar e inscrever os jovens interessados.	Indicador 7: Número de Entidades parceiras	Parceiras	Declaração das entidades e registro de imagem das reuniões.	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indicador 8: Quantidade de postagens em sites ou redes sociais de mídias, movimentos sociais ou organizações públicas no Estado da Bahia.	Postagens /anúncios	Cópia das postagens enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
	Ação 3: Realização do Curso Online "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", com carga horária de 160h: Disponibilizar conteúdos multimídias e acompanhamento da evolução dos participantes.	Indicador 9: Participação dos inscritos	Curso	Listas de participação e registro de imagens das interações dos participantes, e relatório final do curso enviados à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA 4: A análise de cumprimento da meta considerou o início das atividades do Projeto no período de outubro de 2021, conforme constante no Cronograma de Atividades (documento 00036934602).

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento da meta

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Objetivo da Parceria - Capacitar jovens trabalhadores do movimento sindical e/ou outros movimentos sociais juvenis do estado da Bahia em um curso de **160 horas**, com foco na Agenda Bahia do Trabalho Decente.

- **Indicador 1 - Quantidade de Jovens inscritos:** Conforme explanado no relatório de execução do objeto (pág.: 07, documento 00036934405) e demonstrado em lista de inscritos (documento 00036935157), foi realizada a inscrição de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) jovens. Salienta-se que, da análise documental realizada, observou-se que o resultado de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) inscritos aponta excedente de cumprimento da meta em 43,1%, pois 1000 (mil) jovens inscritos(as) é o quantitativo estabelecido (no Plano de Trabalho (pág.: 09, documento 00036227164)) para o "Curso Online Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente".
- **Indicador 2 - Quantidade de jovens formados:** A ação está prevista (pág.: 09, 00036227164) para ocorrer no 18º mês de execução da parceria. Assim sendo, a ação não foi realizada.

Ação 1 – Planejamento e preparação das atividades do curso: Elaboração da grade de disciplinas, a partir do diálogo com organizações do movimento sindical e/ou outros movimentos juvenis com atuação no estado da Bahia, elaboração das ementas das disciplinas, finalização da grade do curso, elaboração do material didático.

- **Indicador 3 - Desenvolvimento da plataforma:** A Entidade entregou cópia de páginas da plataforma (documentos: 00038853131 e 00037039200) e link para acesso à plataforma do Curso (pág.: 07, documento 00036934405). Desse modo, restou demonstrado que o indicador 3 foi realizado.
- **Indicador 4 - Desenvolvimento das Ementas:** Após verificação na documentação comprobatória entregue (documentos 00037039200 e 00029058231 (página 10 a 31)), constatou-se que as ementas foram apresentadas.
- **Indicador 5 - Elaboração do material didático:** Destaca-se que no Ofício n.º 014/2021 (página 02, documento 00031489860) consta solicitação da OSC Executora para ajuste na forma de apresentação do material didático do Curso e tal ajuste consta no Plano de Trabalho do 1º Aditivo (página 23 a 27, documento 00036227164). No que se refere a realização do indicador 5, informa-se que a Executora entregou documentação demonstrando o material didático (roteiro, vídeos, conteúdo, outros) disponibilizado na Plataforma do Curso as(aos) beneficiárias(os). Assim, observou-se que a cópia do material didático foi apresentada e o indicador 5 foi realizado.
- **Indicador 6 - Elaboração da grade de disciplinas:** O CEMJ encaminhou cópia da Grade do curso (pág.: 05 a 07 e 10 a 31 do documento 00029058231 e documento 00037039200). Dessa maneira, entende-se que o indicador 6 foi cumprido.

Ação 2 – Mobilização, em parcerias com organizações sindicais e/ou outros movimentos sociais com atuação na juventude, a fim de captar e inscrever os jovens interessados.

- **Indicador 7 - Número de Entidades parceiras:** Verificou-se (página 36 a 45, documento 00029058231) apresentação de dez declarações demonstrando a efetivação das parcerias citadas indicador 7, junto aos registros fotográficos (pág.: 46 a 49, documento 00029058231) das reuniões que foram realizadas para diálogo com Entidades na formação das parcerias.
- **Indicador 8 - Quantidade de postagens em sites ou redes sociais de mídias, movimentos sociais ou organizações públicas, no estado da Bahia:** Documentação comprobatória, incluindo link para acesso as postagens e anúncios, constam nos documentos 00038684803 e 00038692316 (pág.: 03 a 25).

Ação 3 - Realização do Curso Online "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", com carga horária de 160 h: Disponibilizar conteúdos multimídias e acompanhamento da evolução dos participantes.

- **Indicador 9 - Participação dos inscritos:** Salienta-se que em virtude dos ajustes contidos no 1º Termo Aditivo (pág.: 11, documento 00036227164) a realização da foi reprogramada para realização no período do 14º até ao 18º mês de execução do Projeto. Dessa forma, a comprovação deverá ser encaminhada na documentação do próximo Relatório. Não é demais informar que o acompanhamento das(os) participantes do Curso teve início em agosto de 2021, conforme constante no documento 00036934602.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Para demonstrar o impacto já proporcionado pelo do Projeto, é necessário informar que em razão de fatos não previstos, houve um constante diálogo entre a SETRE e a OSC para reajustar (1º Termo Aditivo, documento 00036227164) o planejamento da Parceria. Nesses termos, dos resultados já alcançados com o Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", pode-se mencionar que a parceria entre a OSC Executora e outras Entidades (organizações sindicais, movimentos sociais e instituições educacionais de caráter público e privado) tem contribuído para o fortalecimento dos vínculos entre Universidade, Movimentos Sociais e Poder Público.

d. Outras informações:

É oportuno informar das comunicações (página 27 a 92, documento 00038692316) realizadas entre a OSC Celebrante à SETRE, relacionadas as seguintes questões:

- Solicitação da OSC para alteração da forma de contratação de pessoal no Projeto;
- Solicitação da OSC para substituição de fornecedor com envio de cotações atualizadas e mantendo as condições (rubrica, valor unitário, valor global) anteriormente estabelecidas;
- Solicitação da OSC para aprovação de peças publicitárias do Projeto;

- Envio de documentação, pela OSC, com vistas à solicitação de Termo Aditivo (remanejamento de rubrica, prorrogação de prazo, outros) ao Termo de Fomento n.º 007/2020;
- Encaminhamento (pela OSC) de justificativa para solicitação de substituição de pessoal, na equipe do Projeto;
- Informações dos municípios nos quais a OSC realizou inscrição de participante no Projeto;
- Respostas (orientações de documentação, aprovação de peças, outros) da SETRE para as solicitações da Entidade Executora.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

É de referir que para o período em análise (19/03/2021 a 18/09/2021) por este Relatório Técnico de Monitoramento não há previsão de apresentação de prestação de contas pela Entidade Executora. Isso porque com a prorrogação de prazo de vigência (decorrente do 1º Termo Aditivo, 00036227164) da parceria do Termo de Fomento n.º 007/2020, o planejamento de comprovação de despesas foi reajustado. Dessa forma, a Executora deverá apresentar documentação de prestação de contas anual (fim do exercício financeiro de 2021) e documentação de prestação de contas final em março de 2022.

No que se refere a prestação de contas já realizada pela OSC Celebrante, observou-se que o relatório da Diretoria Financeira da SETRE (documento 00025685882) aponta que a execução financeira denota regularidade, restando para a próxima parcela comprovação de saldo. Nessa circunstância, considerando a comprovação de saldo a realizar pela OSC na próxima parcela, de modo geral, entende-se que houve demonstração das despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do objeto da parceria, bem como sua previsão no Plano de Trabalho, em conformidade com o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. Não é demais destacar que para prestação de contas realizada pela OSC, foi emitido Parecer Técnico de Prestação de Contas (documento 00025775571), pela Gestora da Parceria.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

As ações previstas, no Termo de Fomento n.º 007/2020 e seu respectivo Plano de Trabalho, estão em fase de execução. Assim, a partir das atividades realizadas no período de 19/03/2021 a 18/09/2021, constatou-se que as cláusulas do instrumento da parceria estão sendo cumpridas.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica ao Termo de Fomento n.º 007/2020.

8. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (<http://do.ba.gov.br/>). Ainda, conforme estabelece o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC Celebrante tem realizado divulgação da parceria firmada (Termo de Fomento n.º 007/2020) em seu sítio na internet (<https://www.cemj.org.br/>) e em mídias e redes sociais (documentos: 00038684803 e 00038692316 (página 02 a 26)).

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não se aplica, pois não há registro de Notificações no período em análise.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não se aplica, pois não há registro de manifestações no período em análise.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não há recomendações de ações de melhorias no período em análise.

13. RECOMENDAÇÕES

Considerando as atividades de monitoramento e avaliação da parceria, nas reuniões de monitoramento realizadas (documento 00038788565), a SETRE (Gestora de Parceria e Supervisora Técnica) recomendou que a Entidade Executora (Representante legal e equipe) tivesse atenção ao firmar apoio das Instituições que não são partes do Termo de Fomento n.º 007/2020. Também houve instrução no que se refere a periodicidade para apresentação de prestação de contas, tendo em vista a pactuação do 1º Termo Aditivo (documento 00036227164) ao Termo de Fomento n.º 007/2020.

14. CONCLUSÃO

Após a análise da documentação comprobatória (encaminhada pelo CEMJ), associada as técnicas de monitoramento e avaliação realizadas pela SETRE, constatou-se que no período em tela (19/03/2021 a 18/09/2021) a OSC Celebrante atendeu a execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente" regularmente e o cumprimento das metas propostas no Plano de Trabalho (documento 00036227164).

Salvador(BA), 18 de setembro de 2021.

Mariana Paixão da Silveira

Gestora da Parceria

Matrícula n.º 92.033.600

Cintia Gois Moreira

Supervisora Técnica

Matrícula n.º 92.029.866



Documento assinado eletronicamente por **Mariana da Paixão da Silveira, Coordenadora Técnica**, em 23/11/2021, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Gois Moreira, Técnico Nível Superior**, em 23/11/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00038788689** e o código CRC **637493B2**.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

ANEXO IX

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento n.º 007/2020
Objeto da Parceria: Execução do Projeto Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente
Gestora da Parceria: Jessevanda Galvino de Almeida * A época em que o Relatório foi construído a Gestão da Parceria estava com a Sra. Mariana Paixão da Silveira, conforme constante no Relatório Técnico e no documento SEI 00036227744.
Período do Relatório: Técnico de Monitoramento e Avaliação: 19/03/2021 a 18/09/2021
Vigência da Parceria: 18/09/2020 a 17/03/2022
Órgão ou Entidade da Administração Pública: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE
Organização da Sociedade Civil : Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ

2. CONCLUSÃO

Da verificação realizada pela Comissão no Relatório Técnico da Gestora, observou-se no período avaliado (19/03/2021 a 18/09/2021) o resultado do cumprimento das metas, para execução do objeto de parceria. Neste sentido, a documentação ora acostada nos autos deste processo, em especial o 2º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (documento SEI 00038788689) atestam: a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; a análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas, em razão da execução do objeto até o período e com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho da OSC; os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e a análise dos documentos comprobatórios apresentados pela OSC.

Em suma, considerando a análise dos achados, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada mediante Portaria n.º 047 de 17/09/2020 e alterações posteriores através das Portarias 055/2022, 063/2022, 070/2022 e 097/2022 (documento SEI 00058961448), **HOMOLOGA o 2º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento n.º 007/2020**, elaborado pela Gestora da Parceria.

Salvador (BA), 12 de dezembro de 2022.

Anelize Barbosa dos Santos

Matricula 21.615284

Andricele Milene Santos dos Reis

Matrícula n.º 92.007.757

Cintia Gois Moreira

Matricula 92.080.615

Daiane Santos de Jesus

Matrícula n.º 21.649.348

Ivana Maria Valle Souza Almeida

Matricula 21.220. 863

Marcos Paulo dos Santos Santana

Matrícula n.º 21.453.501

Mônica Oliveira de Carvalho Pinho

Matricula 92.002293



Documento assinado eletronicamente por **Andricle Milene Santos Dos Reis, Técnico Nível Superior**, em 22/12/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Gois Moreira, Técnico Nível Superior**, em 22/12/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anelize Barbosa dos Santos, Técnico**, em 28/12/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daiane Santos De Jesus, Coordenador**, em 13/01/2023, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00058677795** e o código CRC **29F558BC**.