



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Coordenação de Inovação e Fomento à Economia Solidária - SETRE/GAB/SESOL/COFES

1º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

período de 15/07/2020 a 31/12/2020

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Josué de Castro

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Nº 018/2020

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Informações da Parceria	3
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	4
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	4
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	4
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	14
7.	Cumprimento da Contrapartida	14
8.	Transparência	14
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	15
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	15
11.	Aplicação de Glosas	15
12.	Encerramento da Parceria	15
13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	16
14.	Recomendações	16
15.	Conclusão	18
16.	Anexo	18

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 17/07/2020 a 31/12/2020 tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 0018/2020, celebrado entre a Associação Beneficente Josué de Castro e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Mércia de Jesus Porto Barata matrícula 92.015.649 designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº022, de 26 de junho de 2020.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 023, de 26 de junho de 2020, composta pelos seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos matrícula 11.164.501 e Andricele Milene Santos dos Reis matrícula 92.007.757, Tamires Nascimento da Silva matrícula 21.617.802, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. informações da parceria

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração nº. 018/2020
--------------------------	-----------------------------------

Objeto da Parceria:	Execução de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comercialização dos produtos da economia solidária através da realização de 12 (doze) festivais territoriais de economia solidária que congregam atividades comerciais, culturais, formação e gastronomia.
Vigência:	26/06/2020 a 26/06/2022

Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1º	1º semestre 2020	167.000,00	13/07/2020	167.000,00
2º	2º semestre 2020	201.992,29	14/12/2020	201.992,29
3º	1º semestre 2021	1.009.961,45		
4º	2º semestre 2021	1.009.961,45		
TOTAL		2.388.915,20		368.992,29

A parceria celebrada por meio do Termo de Colaboração 018/2020 passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Apostila nº 017/2021	Modificar o item J (Cronograma de Desembolso), que passa a figurar na forma do anexo único.	26/06/2020 a 26/06/2022	R\$ 2.388.915,20

J. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Exercício	Natureza	Mês	Valor
2020 – 1ª parcela	335041	1º. Semestre	R\$ 167.000,00
2020 – 2ª parcela	335041	2º. Semestre	R\$ 201.992,29
2021 – 3ª. Parcela	335041	1º. Semestre	R\$ 400.000,00
2022 – 4ª parcela	335041	2º. Semestre	R\$ 1.619.922,91
Total	-	-	R\$ 2.388.915,20

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Associação Beneficente Josué de Castro

CNPJ: 12.661.611/0001-60

Representante: Diego Samuel Felisardo Silva

Telefone de Contato: (73) 3027-0445

E-mail: ass.josuedecastro@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Execução de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comercialização dos produtos da economia solidária através de realização de 12 (doze) festivais territoriais de economia solidária, que congreguem atividades comerciais, culturais, formação e gastronomia.

5. resultados das técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não foi realizada para o período indicado no relatório

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Considerando o período de Pandemia e a impossibilidade de realizar *visitas técnica in loco*, a SETRE realizou acompanhamento das atividades on line através da Gestora de Parceria.

Entretanto, a OSC precisou entregar a SETRE os documentos previstos no Plano de Trabalho para verificação do cumprimento da parceria, tais como: "Cadastro dos Empreendimentos", "Fotos" e "Vídeos" conforme documentos do SEI: [00042585035](#), [00042585284](#) e [00042648640](#).

Todas as planilhas de cadastro dos empreendimentos foram conferidas.

5.3 ANÁLISE da execução da parceria

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS

Planejamento do Projeto/Atividade	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Quantidade Meta						
				Ano I 2020	Ano I 2020	%	Ano II 2021	Ano II 2021	%	
				P	R		P	R		
OBJETIVO DA PARCERIA	Realizar Festivais territoriais de Economia Solidária nos municípios Baianos previamente aprovados pela SETRE e que constem no mapa do Turismo Basileiro 2019 fornecido pelo Ministério do Turismo	Indicador : Festivais realizados	Qtd.	Registro fotográfico e videográfico do evento de cada município com relatório descritivo	2	01	50%	10		0%
AÇÃO	Ação 1: Apresentar layout de estrutura física completa para aprovação	Indicador 1: Mínimo 15 stands; 01 espaço para aula Show gastronômica; 01 palco	Equipamentos	Contrato dos equipamentos utilizados, registro fotográfico da montagem e desmontagem da estrutura	2	0	0%	10		0%
	Ação 2: Realizar aulas show de gastronomia regional como forma de divulgação e utilização de produtos dos empreendimentos solidários	Indicador 2: Mínimo de 12 aulas a serem realizadas durante os festivais e uma atração artístico-cultural por dia de festival	atividade	Lista de presença do público participantes e registro fotográfico	2	06	300%	10		0%
	Ação 3: Realizar rodada de negócios com foco na comercialização	Indicador 3: Mínimo de 01 rodada de negócios a ser	atividade	Registro fotográfico e ata da reunião da rodada de negócios	2	03	100%	10		

Ação 3 – Realizar rodada de negócios com foco na comercialização

Indicador nº 3: Mínimo de 01 rodada de negócios a ser realizada em cada festival

Conforme relatório apresentado, foram realizadas 03 rodadas de comercialização em formato on line assim como foi realizado o Festival, sendo:

- Redes de fundos Rotativos Solidários - atingimos 2 mil pessoas no Facebook; <https://www.youtube.com/watch?v=TAO3j2E-VRk>
- Finanças Solidárias e Bancos Comunitários - atingimos 1,3 mil pessoas no Facebook; <https://www.youtube.com/watch?v=8zipBIW-vmQ>
- Empreendedorismo negro na Bahia - atingimos 1,1 mil pessoas no Facebook. <https://www.youtube.com/watch?v=ud8poEUVtWE>

O link indicado na Ação 3 do relatório, corresponde ao link Three (encurtador de link) no qual para ter acesso aos vídeos das lives foi preciso localizá-los no canal do youtube da Economia Solidária Ba.

Não foram apresentadas as atas das reuniões, que são os meios de verificação descritos no plano de trabalho. No entanto o cumprimento da meta pode ser verificado através dos links das transmissões.

Meta cumprida com ressalva

Ação 4 – Realizar rodas de conversas de curta duração com temática da economia solidária com foco na comercialização

Indicador nº 4: Mínimo de 01 roda de conversa a ser realizada em cada festival

Em virtude do formato digital, as rodas de conversas também foram realizadas on line através do Facebook. O plano de trabalho previa no mínimo 01 e foram realizadas o total de 08.

- O movimento da ES: passado, presente e futuro - 2,3 mil pessoas no Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=S9Vuavq_uA

- Mulheres, Economia Solidária e Política - 1,4 mil pessoas no Facebook

<https://www.youtube.com/watch?v=O4Ye0f-dKx8>

- Educação Popular uma Estratégia da ES - 4,6 mil pessoas no Facebook

<https://www.youtube.com/watch?v=O4yEGFhhH60>

- Ecosol e revolução Bricante - 2,3 mil pessoas no Facebook

<https://www.youtube.com/watch?v=9rP6EFkmFL4>

- Economia Solidária e Conhecimento - 2,6 mil pessoas no Facebook

<https://www.youtube.com/watch?v=WBZ4ojgtAMc>

- Artistas e Economia Solidária - 1,1 mil pessoas no Facebook

<https://www.youtube.com/watch?v=wJo1Wv8v6U4>

- Audiovisual desenvolvimento e divulgação daES - 3,9 mil pessoas no Facebook

<https://www.youtube.com/watch?v=2gJA6r-4SiE>

Os meios de verificação para o cumprimento desta ação incluíam o nome dos participantes. Considerando que foi realizada de forma on line com transmissão ao vivo pelo Facebook, o meio de verificação utilizado pela instituição foram as métricas do Facebook.

Meta cumprida satisfatoriamente

Ação 5 – Empreendimentos solidários diretamente beneficiados

Indicador nº 5: Mínimo de 150 empreendedores por festival

Conforme relatório, o Festival conseguiu atender a 488 empreendimentos dos 150 previstos, superando a quantidade inicial prevista.

Os 488 empreendimentos cadastrados através dos 13 Centros Públicos realizam a exposição de 1.079 produtos ultrapassando o valor comercializado de R\$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

O cadastro dos empreendimentos e a lista de beneficiários foram apresentadas conforme documento SEI [00042648640](#).

É possível verificar as foto dos produtos dos empreendimentos através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1yQri4q_7DbxUjpt95bOh5i3Nq19nqey

Meta cumprida satisfatoriamente.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Com a temática São João da Minha Terra realizado em junho de 2020, o formato virtual e inovador em meio a Pandemia do Corona Virus foi uma experiência exitosa e contou com três lives no Youtube cuja programação contou com a realização de: 10 vídeos retratando os 11 territórios de identidade que são atendidos pelos Centros públicos de Economia Solidária; 6 aulas show com 3 mestres de culinárias diferentes; 3 horas de vídeos retratando a Assistência Técnica fornecida pelos Centros Públicos aos mais de 1200 empreendimentos da Economia Solidária; 488 Empreendimentos que puderam expor seus produtos e comercializar por meio de plataforma virtual; R\$ 224.858,54 comercializados durante o festival e 12 bandas e artistas regionais e nacionais se apresentaram no festival.

Ações desta natureza beneficiam toda cadeia produtiva gerando emprego e renda em um momento de limitação de fluxos e fechamento de comércios em virtude da Pandemia Covid-19, além da própria erradicação da extrema pobreza e desigualdades sociais enfrentada pela população mais vulnerável.

d. Outras informações:

O projeto não possui bens móveis/imóveis adquiridos e seu formato foi adaptado para o on line em decorrência da Pandemia da Covid-19.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O valor total do projeto corresponde a R\$ 2.388.915,20 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos).

Conforme relatório financeiro (SEI [00031681148](#)) apresentado pela Josué de Castro, a SETRE realizou o repasse de **R\$ 368.992,29 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e dois mil e vinte e nove centavos)** no qual houve o rendimento de R\$73,96 correspondente à aplicação financeira.

Foram apresentadas notas fiscais comprovando as despesas executadas nas quais constam as informações de data, valor, nome da OSC e do fornecedor, indicação do produto e serviço adquirido. As datas das notas fiscais correspondem ao período de execução da parceria, assim como os pagamentos aos fornecedores foram realizados através de TED conforme documento SEI [00031681148](#).

As notas fiscais apresentadas correspondem aos itens descritos no orçamento do plano de trabalho, tais como contratação de artistas, serviço de publicidade e marketing, identidade visual entre outros.

A instituição deverá devolver os valores de R\$597,66 correspondente às tarifas bancárias e R\$ 73,66 referente ao saldo da aplicação financeira, conforme documento da DIFIN [00029653657](#).

O projeto não possui bens móveis/imóveis adquiridos.

Existe o **saldo de R\$ 39.376,36** (trinta e nove mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) **deve ser comprovado na próxima prestação de conta.**

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

As cláusulas da parceria foram cumpridas na sua totalidade e de maneira regular.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

No plano de trabalho não há descrito nenhuma atividade como contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

A divulgação das ações do projeto foram realizadas através das redes sociais e do site www.festivalecosolba.com.br

As lives foram transmitidas através do Facebook e é possível conferir os vídeos no canal do youtube. Em todo material de divulgação foram devidamente aplicada às logomarcas do Governo do Estado.

Live 22 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=J_m6KBb27Qw&t=9049s

Live 23 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=GHDQ91jm1nM&t=7140s&ab_channel=M%C3%ADdia-NINJA

Live 24 de junho de 2020:

<https://www.youtube.com/watch?v=cwr8fzcGVEO&t=5553s>

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

A Josué de Castro foi notificada pela Diretoria Financeira da Setre conforme documento SEI [00028399458](#) notificação 022/2021 a respeito da ausência de documentos para análise da prestação de contas.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não houve nenhuma manifestação na Ouvidoria Geral do Estado referente à execução do projeto.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme cláusula Segunda do Termo de Colaboração assinado pela OSC, o prazo para encerramento da vigência era de 02 (dois) anos a partir da data da sua assinatura, cujo Termo de Colaboração foi publicado no Diário Oficial do Estado em 26/06/2020 com encerramento em 26/06/2022.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não há melhorias a serem indicadas no período.

14. RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista que a Associação Josué de Castro foi notificada pela Coordenação de Inovação e Fomento – Cofes (SEI [00034449185](#)) por ter apresentado relatório de execução do objeto com poucas informações a respeito da execução detalhada de cada ação, fotos e material de divulgação da edição de 2021 ao invés da edição de 2020 (objeto de análise desse relatório), recomendo que:

Considerando que instituição possui outros Termos de Colaboração assinados com a SETRE e que ainda falta executar as ações do Ano II, a Josué de Castro deverá atentar-se para melhoria na elaboração dos futuros relatórios que porventura venham ser apresentados. Assim como apresentar fotos legendadas e material de divulgação da edição correspondente ao relatório, detalhamento das ações e comprovação dos meios de verificação.

15. CONCLUSÃO

Diante de análise do relatório apresentado e das técnicas utilizadas no monitoramento das ações, informo que projeto está de acordo com as Políticas Públicas de Inclusão Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado, e que as metas propostas no plano de trabalho foram executadas na sua totalidade.

Ressalto que conforme o plano de trabalho, no objeto da parceria foram previstos 12 festivais, sendo 02 para o Ano I (2020) e 10 para o Ano II (2021). Porém em virtude da Pandemia do Covid-19, foi realizado apenas 01 festival no Ano I (2020) que necessitou alterar o seu formato de execução passando de presencial para virtual. Desta forma foi possível garantir a execução das ações previstas do plano de trabalho exceto a “Ação 1” que previa atividades para estrutura física do evento na qual foi necessário adaptar-se para o formato virtual.

No que diz respeito ao relatório apresentado, a instituição foi diligenciada a apresentar as devidas comprovações e correções conforme ofício da SETRE 34449158 datado em 17/08/2021, na qual as pendências foram sanadas pela instituição somente em 08/02/2022 conforme documentos SEI [00042585035](#), [00042585284](#) e [00042585562](#). Todas as correções e comprovações solicitadas no ofício foram apresentadas.

Foram apresentadas as devidas comprovações financeiras, assim como fotos, relatório, vídeos e cadastro dos empreendimentos.

Diante o exposto, considero excelente execução do objeto proposto e total cumprimento das metas. **Prestação de contas avaliada como regular com ressalvas** para melhoria na elaboração dos próximos relatórios com apresentação correta e completa dos meios de verificação das ações, assim como celeridade na resolução das pendências.

16. ANEXO

I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas

De acordo com o relatório de análise de prestação de contas documento SEI [00029653657](#) emitido pela Diretoria Financeira segue conclusão:

“As solicitações contidas no Ofício Difin Diligência nº. 022/2021 (doc. [00028399458](#)) foram atendidas. Sendo assim, o Relatório de Movimentação Financeira denota nexos de causalidade entre a Receita e a Despesa.

O saldo de R\$ 39.376,36 (trinta e nove mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) **deve ser comprovado na próxima prestação de contas. As tarifas devem ser devolvidas R\$ 597,60** (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)”.

II- Fotos:

Link das fotos e vídeos dos empreendimentos (produtos comercializados e participantes das gravações do Festival): https://drive.google.com/drive/folders/1yQri4q_7DbxUjPT95bO4h5I3Nq19nqy?usp=sharing



15 de fevereiro de 2022

Mércia de Jesus Porto Barata

Gestora da Parceria

92015649



Documento assinado eletronicamente por **Mércia de Jesus Porto Barata, Coordenadora**, em 15/02/2022, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00042691660** e o código CRC **74F11B5F**.

Referência: Processo nº 021.2141.2021.0000631-71

SEI nº 00042691660

Criado por FERNANDA.ALMEIDA@SETRE.BA.GOV.BR, versão 6 por FERNANDA.ALMEIDA@SETRE.BA.GOV.BR em 15/02/2022 16:21:11.